

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 13 del 02.12.2016.

OGGETTO: Foro 57 – Lavori di ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro – Automazione e telecontrollo. Completamento. Sostituzione direttore dei lavori.

L'anno duemilasedici, il giorno due (02) del mese di dicembre (12) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, sig. Claudio Ruffini, nominato con D.P.G.R.A. n. 93 del 14 novembre 2016, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso che:

- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con Decreto n. 14920 del 17/07/2014 ha assentito al Consorzio la somma complessiva di € 224.000,00 per la realizzazione delle opere di cui al progetto “Foro 57 – Lavori di ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro – Automazione e Telecontrollo - Completamento”;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 66 del 17.02.2014 è stato nominato Direttore dei Lavori il Direttore Ing. Tommaso Valerio;
- è stata indetta la gara per l'appalto delle opere di che trattasi per l'importo a base d'asta di € 162.295,59 oltre I.V.A., di cui € 141.28,03 per lavori ed € 21.077,26 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed è risultata aggiudicataria la Ditta Costruzioni Primavera Florideo S.p.A., per l'importo complessivo di € 136.777,12 oltre I.V.A. di cui € 115.699,93 per lavori ed € 21.077,19 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, giusta delibera n. 31 del 12.02.2015;
- il contratto è stato stipulato il giorno due del mese di aprile 2015 e registrato a Pescara il 10 aprile 2015 al n. 3746 serie 1T;

- il direttore dei lavori, Ing. Tommaso Valerio, ha proceduto alla consegna dei lavori il 04.05.2015 come da verbale sottoscritto in pari data;
- in data 22.06.2015 è stata disposta dal sopra citato direttore dei lavori la sospensione degli stessi;
- nel corso dell'esecuzione dell'opera si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva disposta dal direttore dei lavori e approvata dalla deputazione amministrativa con delibere n. 193 del 06.10.2015 e n. 269 del 18.12.2015 e successivamente trasmessa al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna per il parere di competenza;
- Il Provveditorato alle Opere Pubbliche - Ufficio lavori per le Province di Pescara, Chieti e Teramo, nella relazione allegata alla nota del 18.01.2016 acquisita al protocollo consortile n. 850 del 27.01.2016 ha espresso il proprio parere favorevole e gli elaborati progettuali sono stati trasmessi al Ministero delle Politiche Agricole, quale Ente finanziatore, per la relativa approvazione;
- Il Ministero concedente con Decreto dell'08.04.2016 pervenuto il 10.05.2016 e acquisito in pari data al protocollo consortile n. 4303 ha approvata la perizia di variante e suppletiva per l'importo di € 224.000,00

PRESO ATTO della delibera n. 275 adottata dalla Deputazione Amministrativa nella seduta del 02.11.2016 con la quale vi è stata la sospensione cautelare facoltativa del citato direttore dal servizio;

VISTA la relazione pervenuta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Angela Berarducci con la quale propone la nomina del dipendente Geom. Antonio Barisani quale direttore dei lavori, in sostituzione dell'Ing. Tommaso Valerio in considerazione dell'urgenza di procedere alla ripresa dei lavori in quanto i termini previsti nel Decreto di concessione per l'ultimazione è di prossima scadenza;

RITENUTO provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 28.12.2015 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 93 del 14.11.2016;

DELIBERA

Di nominare Direttore dei Lavori del “Progetto Foro 57 – Lavori di ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro – Automazione e telecontrollo. Completamento” il dipendente geom. Antonio Barisani in sostituzione dell’Ing. Tommaso Valerio.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to(Claudio Ruffini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all’albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,30 del giorno 02.12.2016 alle ore 13,30 del giorno 07.12.2016

Chieti, lì 07.12.2016

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)