

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 21 del 24.01.2020.

OGGETTO: ABR04/02 – Completamento sistema duale della Val Pescara. CIG: 637141412A CUP: B27B1400057001 - Approvazione del progetto esecutivo trasmesso dalla ditta aggiudicataria Angelo De Cesaris S.r.l. e verificato con esito positivo dalla Società Italiana Servizi S.r.l..

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro (24) del mese di gennaio (01) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

## **IL COMMISSARIO REGIONALE**

Premesso che:

- con Delibera di deputazione amministrativa n. 158 del 20.08.2015 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei "Lavori di completamento del sistema duale della Val Pescara - ABR04/2" per l'importo pari a € 2.239.936,85 oltre I.V.A., di cui € 2.093.168,69 per l'esecuzione dei lavori comprensivo di € 99.674,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 146.768,16 per spese di progettazione, facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- con Delibera Commissariale n. 68 del 31.03.2017 sono stati approvati i risultati della gara e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva degli interventi di cui al progetto "ABR04/02 – Completamento sistema duale della Val Pescara" in favore della ditta Angelo De Cesaris S.r.l. avente sede legale in Francavilla al Mare (CH) alla Via Valle Anzuca, 10 per l'importo complessivo di € 1.912.022,55 di cui € 1.688.066,04 per lavori, € 124.281,81 per corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva ed € 99.674,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- ai sensi di quanto stabilito all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, sono state avviate le procedure per conseguire i necessari pareri per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria Angelo De Cesaris S.r.l. ;
- per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 241/1990 e s.m.i. effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i., invitando a partecipare le Amministrazioni coinvolte;
- la Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente, giusto verbale in data 15.09.2018, e delle risultanze se ne è preso atto con Delibera Commissariale n. 333 del 03.10.2018;
- con nota consortile n. 10233 dell'08.10.2018 l'impresa aggiudicataria è stata invitata ad adeguare il progetto definitivo presentato in sede di gara sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi;
- la ditta Angelo De Cesaris S.r.l., in allegato alla nota datata 10.10.2018 acquisita al protocollo consortile n. 10320 del 12.10.2018, ha trasmesso il progetto definitivo adeguato secondo quanto emerso dalla Conferenza di Servizi e lo stesso è stato successivamente approvato con Delibera Commissariale n. 405 del 02.11.2018;
- in data 5.11.2018 è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 5816, registrato a Chieti il 16.11.2018 al n. 4768;
- con Delibera Commissariale n. 500 del 19.12.2018 è stato approvato il nuovo quadro economico post-gara;
- così come stabilito all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, con nota protocollo n. 10996 del 7.11.2018, l'impresa appaltatrice è stata invitata a predisporre il progetto esecutivo;
- in allegato alla nota datata 21.12.2018, acquisita al protocollo consortile n. 65 del 03.01.2019 l'impresa appaltatrice ha trasmesso il progetto esecutivo;
- l'approvazione del progetto esecutivo è soggetto alla verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e poichè l'importo del progetto rientra nella fattispecie dell'art. 26, comma 6, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'attività di verifica deve essere condotta dagli operatori inquadrati dall'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a tal fine, con Delibera Commissariale n. 193 del 25.03.2019, è stato conferito l'incarico alla Società Italiana S.r.l. di Chieti ed è stato alla stessa comunicato con consortile n. 2655 del 26.03.2019;

- la Società Italiana Servizi, con nota pec trasmessa il 2.05.2019 ed acquisita al protocollo consortile n. 4025 del 09.05.2019, ha rimesso al Consorzio il rapporto di verifica intermedio rappresentando che, a fronte del controllo tecnico effettuato, il progetto esecutivo presentato dalla ditta appaltatrice fosse da integrare;
- di tale richiesta il Responsabile del Procedimento ne ha informato, con nota prot. 4352 del 14.05.2019, la ditta appaltatrice Angelo De Cesaris S.r.l. che è stata invitata a provvedere all'integrazione del progetto esecutivo e nel contempo è stata convocata una riunione con tutte le parti interessate che si è svolta il giorno 29.05.2019;
- la Società Italiana Servizi, con nota pec trasmessa il 25.06.2019 ed acquisita al protocollo consortile n. 5854 del 26.06.2019, ha informato il Consorzio che a seguito del rapporto di verifica intermedio n. 2 e della riunione tenutasi il 29.05.2019, non aveva ancora ricevuto alcun documento integrativo da parte della ditta appaltatrice, pertanto il Consorzio, con nota n. 6548 del 19.07.2019, ha provveduto a sollecitare la ditta Angelo De Cesaris all'inoltro di quanto richiesto dal Verificatore;
- la ditta appaltatrice, in allegato alla nota datata 25.07.2019 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 6740, ha trasmesso le integrazioni al progetto esecutivo sulla base di quanto rilevato dal Verificatore;
- la documentazione prodotta dalla ditta Angelo De Cesaris è stata consegnata, in allegato alla consortile n. 6911 del 30.07.2019, alla Società Italiana Servizi affinché procedesse alla conclusione della verifica;
- la suddetta Società, con nota pec dell'08.08.2019 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 7156, ha rimesso al Consorzio rapporto di verifica intermedio n. 2 richiedendo che fossero fornite ulteriori integrazioni progettuali da parte dell'appaltatore;
- tale rapporto è stato inviato, con consortile n. 7405 del 26.08.2019, alla ditta appaltatrice perchè procedesse ad integrare il progetto esecutivo sulla scorta degli ulteriori rilievi evidenziati dal Verificatore;
- con nota pec del 3.10.2019 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 8713, la Società Italiana Servizi ha lamentato al Consorzio di non aver ancora ricevuto la documentazione integrativa richiesta e ne sollecitava l'inoltro con urgenza rappresentando che in caso contrario avrebbe provveduto a rimettere il rapporto conclusivo di verifica con esito negativo;
- con consortile n. 8809 del 7.10.2019 è stata sollecitata la ditta appaltatrice a provvedere con urgenza a rimettere al Consorzio la documentazione richiesta dal Verificatore;

- l'appaltatore, in allegato alla nota datata 8.10.2019 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 8838, ha rimesso gli elaborati integrativi nonché i chiarimenti richiesti e tutta la documentazione è stata trasmessa con consortile n. 8896 del 9.10.2019 alla Società Italiana Servizi per la conclusione della verifica progettuale.
- con nota pec del 9.11.2019 acquisita al protocollo consortile n. 9661 dell'11.11.2019, la Società Italiana Servizi, ha rimesso al Consorzio il rapporto di verifica intermedio n. 3 richiedendo che fossero fornite ulteriori integrazioni progettuali da parte dell'appaltatore;
- con consortile n. 9670 dell'11.11.2019, il rapporto di verifica intermedio n. 3 è stato quindi trasmesso alla ditta Angelo De Cesaris per i relativi adempimenti;
- in riscontro alla sopra citata consortile n. 9670, la ditta appaltatrice in data 12.12.2019, protocollo consortile n. 10383, ha trasmesso su supporto informatico gli elaborati riguardanti le integrazioni al progetto esecutivo sulla base di quanto rilevato dal verificatore nel rapporto di verifica intermedio n. 3 e, con consortile n. 10447 del 16.12.2019, la documentazione è stata inoltrata al Verificatore;
- la Società Italiana Servizi incaricata della verifica progettuale, con nota pec del 18.12.2019 acquisita al protocollo consortile n. 10589 del 19.12.2019, ha rimesso il verbale conclusivo del progetto esecutivo in oggetto con esito positivo;

Tutto ciò premesso;

Vista la relazione del responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, che nel trasmettere il citato verbale conclusivo, propone l'approvazione del progetto esecutivo predisposto dalla ditta Angelo De Cesaris S.r.l. con sede legale in Francavilla al Mare (CH);

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 706 del 24.10.2019 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

### **DELIBERA**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare il progetto esecutivo "ABR04/02 – Completamento sistema duale della Val Pescara" come predisposto dalla ditta Angelo De Cesaris S.r.l. con sede in Francavilla al Mare (CH), verificato con esito positivo dalla Società Italiana Servizi S.r.l.;

- 3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato;
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE  
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,00 del giorno 24.01.2020 alle ore 14,00 del giorno 27.01.2020

Chieti, lì 27.01.2020

Il Capo Settore Amministrativo  
F.to(Sig.ra Maria Simone)