

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 330 del 21.05.2019.

OGGETTO: Prog. A/G.C. 6 – Lavori per l'ampliamento delle aree irrigue del sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore – Perizia generale di completamento funzionale con la utilizzazione delle somme residue in concessione. Recepimento Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 7180 del 20.02.2019.-

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno (21) del mese di maggio (05) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Vista la relazione pervenuta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale fa presente che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR I, in allegato alla nota n. 14453 del 22.03.2019, ha trasmesso il Decreto n. 7180 del 20.02.2019, acquisito al protocollo consortile n. 2595 del 25.03.2019 con cui ha rimodulato il quadro complessivo della Concessione a seguito di aggiudicazione dei lavori di completamento ed ha rideterminato il quadro complessivo della Concessione come di seguito riportato:

Lavori principali	
Importo collaudato Impresa Mazzitelli	€ 1.222.926,52
- a detrarre importo lavori liquidato in sede di lodo arbitrale	€ 225.487,80
importi liquidati Impresa Mazzitelli	€ 997.438,72
Lavori Fosso Lupo	
- lavori eseguiti	€ 348.818,52
- oneri sicurezza	€ 40.970,44
Totale Lavori collaudati Impresa Euroappalti	€ 389.788,96
Lavori Sostituzione Galleria Tocco	
- lavori eseguiti	€ 338.881,95
Totale Lavori collaudati Impresa Di Prospero	€ 338.881,95
Lavori di completamento	

- lavori	€ 2.552.722,21
- oneri della sicurezza	€ 69.255,99
Totale Lavori collaudati Impresa CODISAB	€ 1.882.429,05
Lavori residui di completamento impresa Conti e Mastroiacovo S.r.l.	
-Lavori	€ 293.129,07
-Oneri sicurezza	€ 26.169,30
Sommano	€ 319.298,37
TOTALE LAVORI	€ 3.927.837,05
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Oneri lodo arbitrale:	
- per sorte capitale ed interessi:	
residuo II° SAL	€ 331.341,85
- maggiori oneri inter. flusso idrico ed interessi al 31/7/2012: €. 208.426,60 + €. 40.609,02	€ 249.035,62
- a detrarre: penale ritar. ultimazione ed interessi al 30/7/2011: €. 303.452,66 + €. 52.500,31	-€ 355.952,97
- per onorari Collegio arbitrale	€ 71.400,00
- per deposito lodo	€ 1.544,56
- per spese legali: €. 10.479,53 + €. 47.369,98	€ 57.849,51
sommano	€ 355.218,57
Oneri procedura esecutiva:	
per spese precetto	€ 3.223,81
per spese procedura esecutiva: € 2.600,00+€ 101,00	€ 2.701,00
sommano	€ 5.924,81
Adeguamento apparecchiature di controllo e mis. portate	€ 5.655,20
Fornitura e posa in opera sgrigliatori	€ -
Acquisto mezzi e lavori in economia	€ 137.166,62
Allacci	€ -
Acquisto tubazioni per by-pass	
Espropriazioni	€ 86.204,44
Imprevisti e eventuale compensazione prezzi	€ 8.559,73
Spese generali: 11,27 % su €. (1.968.334,98+466.730,86+ +40.970,44+378.639,05+2.555.661,59+69.255,99+412.016,41+ +26.169,30+5.655,20+137.166,62+86.204,44) importi lordo ribasso d'asta	€ 692.744,91
Alta sorveglianza	€ 18.000,00
I.V.A. su residuo II SAL su €. 225.487,80	€ 47.352,44
I.V.A. su onorario Collegio arbitrale	€ 14.280,00
I.V.A. su spese legali: €. 2.088,09 + €. 9.033,82	€ 11.121,91
I.V.A. 20% su €. (997.438,72+389.788,96+338.881,95+5.655,20+137.166,62)	€ 373.786,29
I.V.A. 21% su €. (1.285.305,56)	€ 269.914,17
I.V.A 22% su € [(1.882.429,05-1.285.305,56)+319.298,37+8.559,73]	€ 203.495,94
Totale	€ 6.157.262,08
Economie sul finanziamento	€ 231.740,22
Ulteriori disponibilità sul finanziamento Consorzio	€ 141.232,28
Finanziamento complessivo	€ 6.530.234,58

Preso atto che la stessa ha proposto il recepimento del Decreto n. 7180 del 20.02.2018 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;

Preso atto, altresì, che l'importo massimo ammissibile dell'intervento è fissato in € 6.530.234,58 di cui € 6.389.002,30 quale finanziamento assentito al Consorzio da suddividere in € 5.604.128,14 al Cap.81; € 92.129,25 al Cap. 82 ed € 692.744,91 al Cap. 67, ed € 141.232,28 quale disponibilità economica assicurata dal Consorzio,

Visto il Decreto allegato alla presente delibera;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 389 del 25.10.2018 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di recepire, per presa d'atto, per il " Prog. A/G.C. 6 – Lavori per l'ampliamento delle aree irrigue del sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore. – perizia generale di completamento funzionale con l'utilizzazione delle somme residue in concessione. Esecuzione lavori residui di completamento" il Decreto n. 7180 del 20.02.2019 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, che si allega al presente atto, di preso d'atto del progetto per l'esecuzione dei lavori residui di completamento e di rideterminazione del quadro della Concessione come di seguito riportato:

Lavori principali	
Importo collaudato Impresa Mazzitelli	€ 1.222.926,52
- a detrarre importo lavori liquidato in sede di lodo arbitrale	€ 225.487,80
importi liquidati Impresa Mazzitelli	€ 997.438,72
Lavori Fosso Lupo	
- lavori eseguiti	€ 348.818,52
- oneri sicurezza	€ 40.970,44
Totale Lavori collaudati Impresa Euroappalti	€ 389.788,96
Lavori Sostituzione Galleria Tocco	
- lavori eseguiti	€ 338.881,95
Totale Lavori collaudati Impresa Di Prospero	€ 338.881,95
Lavori di completamento	
- lavori	€ 2.552.722,21

- oneri della sicurezza	€	69.255,99
Totale Lavori collaudati Impresa CODISAB	€	1.882.429,05
Lavori residui di completamento impresa Conti e Mastroiacovo S.r.l.		
-Lavori	€	293.129,07
-Oneri sicurezza	€	26.169,30
Sommano	€	319.298,37
TOTALE LAVORI	€	3.927.837,05
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Oneri lodo arbitrale:		
- per sorte capitale ed interessi:		
- residuo II° SAL	€	331.341,85
- maggiori oneri inter. flusso idrico ed interessi al 31/7/2012: €. 208.426,60 + €. 40.609,02	€	249.035,62
- a detrarre: penale ritard. ultimazione ed interessi al 30/7/2011: €. 303.452,66 + €. 52.500,31	-€	355.952,97
- per onorari Collegio arbitrale	€	71.400,00
- per deposito lodo	€	1.544,56
- per spese legali: €. 10.479,53 + €. 47.369,98	€	57.849,51
sommano	€	355.218,57
Oneri procedura esecutiva:		
per spese precetto	€	3.223,81
per spese procedura esecutiva: € 2.600,00+€ 101,00	€	2.701,00
sommano	€	5.924,81
Adeguamento apparecchiature di controllo e mis. portate	€	5.655,20
Fornitura e posa in opera sgrigliatori	€	-
Acquisto mezzi e lavori in economia	€	137.166,62
Allacci	€	-
Acquisto tubazioni per by-pass		
Espropriazioni	€	86.204,44
Imprevisti e eventuale compensazione prezzi	€	8.559,73
Spese generali: 11,27 % su €. (1.968.334,98+466.730,86+ +40.970,44+378.639,05+2.555.661,59+69.255,99+412.016,41+ +26.169,30+5.655,20+137.166,62+86.204,44) importi lordo ribasso d'asta	€	692.744,91
Alta sorveglianza	€	18.000,00
I.V.A. su residuo II SAL su €. 225.487,80	€	47.352,44
I.V.A. su onorario Collegio arbitrale	€	14.280,00
I.V.A. su spese legali: €. 2.088,09 + €. 9.033,82	€	11.121,91
I.V.A. 20% su €. (997.438,72+389.788,96+338.881,95+5.655,20+137.166,62)	€	373.786,29
I.V.A. 21% su €. (1.285.305,56)	€	269.914,17
I.V.A 22% su € [(1.882.429,05-1.285.305,56)+319.298,37+8.559,73]	€	203.495,94
Totale	€	6.157.262,08
Economie sul finanziamento	€	231.740,22
Ulteriori disponibilità sul finanziamento Consorzio	€	141.232,28
Finanziamento complessivo	€	6.530.234,58

- 3) di dare atto che l'importo totale della concessione è pari a € 6.530.234,58 di cui € 6.389.002,30 quale finanziamento assentito al Consorzio da suddividere in € 5.604.128,14 al Cap.81; € 92.129,25 al Cap. 82 ed € 692.744,91 al Cap. 67, ed € 141.232,28 quale disponibilità economica assicurata dal Consorzio,
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 16,30 del giorno 21.05.2019 alle ore 11,00 del giorno 23.05.2019

Chieti, lì 23.05.2019

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)