

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 372 del 18.10.2018

OGGETTO: ABR04/2 Lavori di completamento sistema duale della Val Pescara – CIG: 637141412A CUP: B27B1400057001 - Approvazione progetto definitivo adeguato dalla ditta aggiudicataria Angelo De Cesaris S.r.l. sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi ed approvazione del quadro tecnico economico rimodulato.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto (18) del mese di ottobre (10) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso che:

- con delibera di deputazione amministrativa n. 158 del 20.08.2015 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei "Lavori di completamento del sistema duale della Val Pescara - ABR04/2" per l'importo a base d'asta pari a € 2.239.936,85 oltre I.V.A., di cui € 2.093.168,69 per l'esecuzione di lavori comprensivo di € 99.674,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 146.768,16 per spese di progettazione, facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- con delibera commissariale n. 68 del 31.03.2017 sono stati approvati i risultati della gara e si è provveduto all'aggiudicazione degli interventi di cui al progetto "ABR04/02 – Completamento sistema duale della Val Pescara" in favore della ditta Angelo De Cesaris Srl avente sede legale in Francavilla al Mare (CH) alla Via Valle Anzuca, 10 per l'importo complessivo di € 1.912.022,55 di cui € 1.688.066,04 per lavori, € 124.281,81 per corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva ed € 99.674,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- ai sensi di quanto stabilito all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto sono state avviate le procedure per conseguire i necessari pareri per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria Angelo De Cesaris Srl;
- per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 241/1990 e s.m.i. effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i., invitando a partecipare le Amministrazioni coinvolte;
- con Delibera Commissariale n. 333 del 03.10.2018 si è preso atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi;
- con nota consortile n. 10233 dell'08.10.2018 l'impresa aggiudicataria è stata invitata ad adeguare il progetto definitivo presentato in sede di gara sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi;
- in allegato alla nota datata 10.10.2018, acquisita al protocollo consortile n.10320 del 12.10.2018, la ditta Angelo De Cesaris S.r.l. ha trasmesso il progetto definitivo adeguato e lo stesso è stato sottoposto a verifica secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso;

Vista la relazione pervenuta dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale propone di approvare il progetto definitivo come adeguato dalla ditta Angelo De Cesaris Srl sulla scorta delle risultanze della Conferenza di servizi, con il nuovo quadro tecnico economico rimodulato così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
ABR04/2 LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMA DUALE DELLA VAL PESCARA	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO A GARA AVVENUTA
A) LAVORI:		
A 1.1) REALIZZAZIONE RETE DUALE	€ 1.493.493,99	€ 1.371.367,40
A 1.2) RIATTIVAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	€ 500.000,00	€ 426.098,98
A 1) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE DI GARA (comprensivi di oneri diretti per la sicurezza) TOT. A1	€ 1.993.493,99	
A 2) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A SEGUITO DI GARA (comprensivi di oneri diretti per la sicurezza) TOT. A2		€ 1.797.466,38
A 1.3) COSTI PER LA SICUREZZA DA PSC (contrattuali)	€ 99.674,70	€ 99.674,70
A) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE TOT. A	€ 2.093.168,69	

A3) IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE	TOT. A3		€ 1.897.141,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B 1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. B1	€ 40.000,00	€ 40.000,00
B 2) RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI E RELATIVE RELAZIONI	TOT. B2	€ 11.000,00	€ 11.000,00
B 3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E ONERI PER SOTTOSERVIZI	TOT. B3	€ 20.000,00	€ 20.000,00
B 4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI			
B 4.1) IMPREVISTI PER ARROTONDAMENTO		€ 35.678,78	€ 35.678,78
B 4.2) PERIZIE DI VARIANTE AL 5%		€ 99.674,70	€ 99.674,70
B 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI		€ 25.000,00	€ 25.000,00
	TOT. B4	€ 160.353,48	€ 160.353,48
B 5) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Indennizzi, pratiche, frazionamenti)	TOT. B5		
B 6) ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06, art. 133) E SPESE GENERALI FORFETTARIE	TOT. B6	€ 104.136,63	€ 104.136,63
B 7) SPESE PER INCENTIVI (D. Lgs. 163/06, art. 92)	TOT. B7	€ 41.863,37	€ 41.863,37
B 8) SPESE TECNICHE (Progettazione Definitiva, Esecutiva, C.S.P.)	TOT. B8	€ 125.000,00	€ 125.000,00
B 9) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. B9	€ 20.000,00	€ 20.000,00
B 10) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. B10	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B 11) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. B11	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B 12) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO			
B 12.1) ANALISI DI LABORATORIO		€ 3.000,00	€ 3.000,00
B 12.2) COLLAUDO STATICO		€ 7.000,00	€ 7.000,00
B 12.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€ 30.000,00	€ 30.000,00
	TOT. B12	€ 40.000,00	€ 40.000,00
B 13) SPESE PER IVA			
B 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (10% di A1.1)		€ 149.349,40	€ 137.136,74
B 13.2) IVA PER LAVORI IN APPALTO E PERIZIA DI VARIANTE (22% di A1.2 + A1.3+ B4)		€ 131.928,43	€ 150.947,98
B 13.3) IVA PER LAVORI IN ECONOMIA E RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI (22% DI B1+B2)		€ 4.000,00	€ 11.220,00
B 13.4) IVA PER SPESE TECNICHE (22% oltre CNPAIA 4%)		€ 28.600,00	€ 28.600,00
B 13.5) IVA PER SPESE DI CONSULENZA PER COMM. GIUDICATRICI E PER PUBBLICITA' (22% DI B9+B10+B11)		€ 4.400,00	€ 7.260,00
B 13.6) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI		€ 8.800,00	€ 8.800,00
B 13.7) IVA PER ALLACCIAMENTI		€ 4.400,00	€ 4.400,00
	TOT. B13	€ 331.477,83	€ 348.364,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	TOT. B	€ 906.831,31	€ 923.718,20
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 3.000.000,00	€ 2.820.859,28
SOMME ECONOMIZZATE DELLE QUALI SI CHIEDE IL RIUTILIZZO			€ 179.140,73

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 256 del 29.11.2017 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2018 e le successive delibere commissariali n. 251 del 18.07.2018 e n. 360 del 9.10.2018 di variazione al Bilancio stesso;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare il progetto definitivo "ABR04/2 Lavori di completamento sistema duale della Val Pescara" come adeguato dalla ditta Angelo De Cesaris Srl sulla scorta delle risultanze della Conferenza di servizi;
- 3) di approvare il nuovo quadro tecnico economico rimodulato come sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto;
- 4) Di dare incarico al R.U.P. per ogni adempimento conseguente all'approvazione del progetto;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 14,00 del giorno 18.10.2018 alle ore 12,00 del giorno 22.10.2018

Chieti, lì 22.10.2018

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)