

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 39 del 14.02.2020.

OGGETTO: Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto. CIG: 5197629323 CUP: B74B10000110001 - Lavori in economia: lavori e forniture da effettuare previsti in progetto non realizzati dalla ditta appaltatrice Facciolini S.r.l. – Ilesi S.r.l. e opere eseguite parzialmente. Approvazione progetto per autorizzazione esecuzione d’ufficio dei “lavori incompiuti dall’impresa inadempiente”.

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici (14) del mese di febbraio (02) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l’assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

## **IL COMMISSARIO REGIONALE**

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 155 del 07.03.2019 è stato risolto per grave ritardo il contratto stipulato il 21.07.2014 repertorio. n. 82748 registrato a Pescara il 30.07.2014 al n. 7427 serie 1T, con l’impresa appaltatrice Facciolini S.r.l. quale mandataria e Ilesi S.r.l. quale mandante;
- il direttore dei lavori, ing. Lucio Pulini, ha provveduto a redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti ai sensi dell’art. 138, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- con consortile n. 6247 dell’11.07.2019 è stato chiesto alla Commissione di Collaudo di esprimersi in merito allo stato di consistenza ai sensi dell’art. 138, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- La Commissione di Collaudo, nella persona del Presidente, si è espressa con nota del 13 agosto 2019, acquisita al protocollo consortile n. 7264 del 21.08.2019, allegata in copia, con la quale sostanzialmente:
  - a) evidenzia la “correttezza e cautela della procedura di risoluzione contrattuale”

b) chiede al Consorzio di “procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori incompiuti dall’impresa inadempiente in conformità al disposto dell’art. 146 del Regolamento 2010 o con altra procedura ritenuta legittima e confacente”

- con delibera commissariale n. 20 del 24.01.2020 si è autorizzata l’esecuzione d’ufficio dei “lavori incompiuti dall’impresa inadempiente”, così come richiesto dalla Commissione di Collaudo;

- il progettista e direttore i lavori ing. Lucio Pulini ha provveduto a redigere il progetto delle opere da eseguirsi per dare completezza agli interventi per renderli collaudabili e consentire la loro messa in esercizio in tempi brevi;

- il progetto è stato trasmesso il 13.12.2019 ed acquisito al protocollo consortile n. 499 del 24.01.2020 ed il quadro generale delle spese risulta essere il seguente:

1) Opere non eseguite	€ 93.412,97
2) Opere non parzialmente eseguite	€ 21.200,00
3) Operazioni per la messa in esercizio	€ 20.000,00
4) Imprevisti	€ 20.000,00
5) I.V.A. 22% su € 154.612,97	€ <u>34.014,85</u>
Totale complessivo	€ 188.627,82

Vista in merito la proposta pervenuta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale nel trasmettere la documentazione relativa al progetto, ne chiede la relativa approvazione;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 706 del 24.10.2019 di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2020;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

### **DELIBERA**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare il progetto “Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento-amianto – A/GC n. 140 Lavori in economia – lavori e forniture da effettuare, previsti in progetto, non realizzati dalla ditta appaltatrice – Opere non eseguire” redatto dall’ ing. Lucio Pulini per autorizzare l’esecuzione d’ufficio dei “lavori incompiuti dall’impresa inadempiente”, così come

richiesto dalla Commissione di Collaudo con quadro generale delle spese di seguito riportato:

1) Opere non eseguite	€ 93.412,97
2) Opere non parzialmente eseguite	€ 21.200,00
3) Operazioni per la messa in esercizio	€ 20.000,00
4) Imprevisti	€ 20.000,00
5) I.V.A. 22% su € 154.612,97	€ <u>34.014,85</u>
Totale complessivo	€ 188.627,82

- 3) Di prendere atto che la spesa farà capo al Cap. 81 della concessione e trova imputazione al Cap.81 denominato “Lavori in concessione - Residui 2016, consuntivo 2018” del Bilancio di Previsione consortile 2020, come da visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario in data 04.02.2020.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE  
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,00 del giorno 14.02.2020 alle ore 12,00 del giorno 19.02.2020

Chieti, lì 19.02.2020

Il Capo Settore Amministrativo  
F.to(Sig.ra Maria Simone)