

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 109/Tecnico/2024 del 27.08.2024.

OGGETTO: Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo. “Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo. Estendimento dell’impianto irriguo consortile nel comune di Cugnoli (PE). Intervento B”.

CUP: B93H17000020002; CIG:75917584E3

Approvazione perizia di assestamento

L’anno duemilaventiquattro (2024) il giorno ventisette (27) del mese di agosto (08) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

-) con Delibera Commissariale n. 241 del 04.04.2019, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Tenaglia S.r.l. con sede in Casoli (CH), Strada Statale 84 Km.54+500, per l’importo complessivo di € 1.050.183,10 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 38,478%;
-) in data 06.06.2019 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto rep. n. 2598, di repertorio registrato a Chieti il 07.06.2019 al n. 2459 serie 1T;
-) il direttore dei lavori ha provveduto in data 13.06.2019, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute, alla consegna degli stessi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1/tecnico del 17.01.2021 è stata approvata la perizia di variante datata 28.12.2021 come predisposta dal direttore dei lavori, che ha elevato l’importo contrattuale da € 1.050.183,10 ad € 1.089.477,96, con un maggiore importo pari ad € 39.294,86 oltre I.V.A., che conseguentemente ha determinato l’aggiornamento del quadro economico che è risultato il seguente :

SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (B)		
ESTENDIMENTO RETI IRRIGUE NEL COMUNE DI CUGNOLI (PE)		
QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
A) LAVORI:		
A.1) IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO DEL 38,478%(escluso oneri sicurezza)		€ 1.035.193,85
A.2) Oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso)		54.284,11
A.3) IMPORTO LAVORI IN PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO E COMPRESI ONERI SIC.		1.089.477,96
A.4) Economie scaturite dal ribasso d'asta del 38,478%		640.057,85
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1	20.000,00
C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		14.681,18
C 2.2) RILIEVI		-
	TOT. C2	14.681,18
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. C3	38.000,00
C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)		
C 4.1) IMPREVISTI		85.110,84
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		-
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art. 12 -)		-
	TOT. C4	85.110,84
C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI	TOT. C5	106.000,00
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D.Lgs. 163/06 - Art. 133)	TOT. C6	-
C.7) SPESE GENERALI		
C 7.1) PROGETTAZIONI		8.731,94
C 7.2) DIREZIONE LAVORI		-
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		-
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		6.143,43
	TOT. C7	14.875,37
C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. C8	20.000,00
C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. C9	12.000,00
C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. C10	3.000,00
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		-
C 11.2) COLLAUDO STATICO		4.000,00
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		17.000,00
	TOT. C11	21.000,00
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 50/2016 - Art. 113)	TOT. C12	33.804,82
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% su A.3, C1, C.3 e C.4)		271.169,54
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)		6.502,44
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8+C9+C10)		7.700,00
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)		4.620,00
	TOT. C13	289.991,98
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		658.464,19
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE		1.747.942,15
ECONOMIE SCATURITE DA RIBASSO D'ASTA		640.057,85
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		2.388.000,00

-) a seguito dell'approvazione della perizia di variante è stato sottoscritto, in data 03.02.2022, il relativo atto di sottomissione;

-) i lavori sono stati ultimati il 28.06.2023, giusto verbale redatto dal D.L. in data 12.07.2023,

-) con determina dirigenziale n. 195 del 27.12.2023 è stato approvato il 2° ed ultimo SAL, il certificato di pagamento n. 2 e lo stato finale dei lavori per un importo complessivo di euro 1.089.480,44 oltre iva, dal quale residua, al netto degli acconti, un credito dell'impresa appaltatrice di euro 33.364,79 oltre iva;

Considerato che:

-) Premesso quanto sopra e fermo restando l'importo dei lavori riportato nello stato finale redatto il 30.06.2023, è necessario redigere una perizia di assestamento del quadro economico delle somme a disposizione dell'Amministrazione, al fine di soddisfare l'esigenza di maggiori oneri occorrenti per acquisizione aree per servitù /espropri ed oneri connessi e per maggiori oneri in previsione dell'esecuzione di lavori in economia occorrenti per il miglioramento e l'ottimizzazione di alcune lavorazioni previste in progetto per rendere l'opera maggiormente funzionale.

-) La disponibilità economica necessaria, per i predetti maggiori oneri necessari per lavori in economia e per espropri è reperibile nella voce relativa degli imprevisti.

-) A seguito delle esigenze sopra riportate e dell'elaborazione della presente perizia di assestamento, fermo restando l'importo dei lavori appaltati come da stato finale, si riporta di seguito il quadro economico che ne è scaturito relativamente alle somme a disposizione dell'Amministrazione:

ESTENDIMENTO RETI IRRIGUE NEL COMUNE DI CUGNOLI (PE)		
QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO		
A) LAVORI:		
A.1) IMPORTO LAVORI COME DA STATO FINALE AL NETTO DEL RIBASSO DEL 38,478%(escluso oneri sicu.)		€ 1.035.196,33
A.2) Oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso)		54.284,11
A.3) IMPORTO LAVORI IN PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO E COMPRESI ONERI SIC.		1.089.480,44
A.4) Economie scaturite dal ribasso d'asta del 38,478%		
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1	91.000,00
C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
C.2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		14.681,18
C.2.2) RILIEVI		-
	TOT. C2	14.681,18
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. C3	21.448,80

C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)		
C 4.1) IMPREVISTI		5.094,44
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		-
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art.12 -)		-
	TOT. C4	5.094,44
C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI	TOT. C5	110.000,00
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D.Lgs. 163/06 - Art. 133)	TOT. C6	-
C.7) SPESE GENERALI		
C 7.1) PROGETTAZIONI		8.731,94
C 7.2) DIREZIONE LAVORI		-
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (compreso C.N.P.A.I.A)		5.824,00
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		6.143,43
	TOT. C7	20.699,37
C.8)SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. C8	15.416,39
C.9)SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. C9	12.000,00
C.10)SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. C10	1.950,00
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		-
C 11.2) COLLAUDO STATICO (compreso CNPAIA 4%)		1.976,00
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (compreso CNPAIA 4%)		4.368,00
	TOT. C11	6.344,00
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 50/2016 - Art. 113)	TOT. C12	33.804,82
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% su A.3, C1 , C.3 e C.4)		265.545,21
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)		7.783,72
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8+C9+C10)		6.460,61
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22%su C11)		1.395,68
	TOT. C13	281.185,23
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		613.624,23
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI ASSESTAMENTO		1.703.104,67
ECONOMIE SCATURITE DA RIBASSO D'ASTA		-
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		1.703.104,67

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 adottata nella seduta del 26.04.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia di assettamento come predisposta dal direttore dei lavori e il relativo quadro economico;
- 3) di trasmettere la perizia di assettamento alla Regione Abruzzo quale Ente finanziatore;
- 4) di dare all'atto l'immediata esecutività.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

(geom. Fabio Terrenzi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRIGENTE TECNICO

(Ing. Cesare Garofalo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993