

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 118 /Tecnico del 29.06.2023

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo – 1° lotto.

Lavori complementari per la rifunzionalizzazione della cassa di espansione mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere di automazione delle apparecchiature elettromeccaniche.

CUP:B13B12000350001 CIG: 96724072C3

Approvazione della liquidazione dell'anticipazione contrattuale in favore dell'Impresa di Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. di Roma.

L'anno duemila ventitré (2023) il giorno ventinove (29) del mese di giugno (06) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della Dr.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 53/tecnico del 04.04.2023 si è disposto di affidare alla Impresa di Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. avente sede legale in Roma alla Via Graziano n. 57, l'esecuzione dei "Lavori complementari per la rifunzionalizzazione della vasca di espansione mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere di automazione delle apparecchiature elettromeccaniche" per l'importo complessivo di € 428.177,64 oltre I.V.A.;
- in data 19.04.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto repertorio n. 6606, raccolta n. 5246 registrato a Pescara il 26.04.2023 al n. 4497 serie 1T;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 17.05.2023, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- con nota trasmessa via pec il 05.06.2023 ed acquisita in pari data al protocollo consortile

n. 4220, la ditta appaltatrice ha inoltrato, ai sensi di quanto previsto all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la richiesta dell'anticipazione contrattuale del 20% pari a complessivi € 85.635,52 oltre I.V.A. pari a € 18.839,81;

- la ditta appaltatrice, in allegato alla nota pec del 27.06.2023 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 5000, ha trasmesso la prescritta polizza fideiussoria n. 10003810003372 rilasciata dalla Bene Assicurazione S.p.A.;

Vista la fattura n. 01/29 del 27.06.2023;

Verificata la regolarità contributiva;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e il Consorzio di Bonifica Centro;

Richiamato il Decreto n.2/SA4.2 del 24.01.2023;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 21 del 18.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per la relativa liquidazione da parte della Regione Abruzzo, l'anticipazione contrattuale in favore dell'Impresa di Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. per l'importo complessivo di € 104.475,33, di cui € 85.635,52 quale imponibile ed € 18.839,81 per I.V.A.;
- 3) di inviare il suddetto atto alla struttura del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico e al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti per i successivi adempimenti di competenza;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

L'affidamento non comporta impegno di spesa in quanto, ai sensi della Convenzione richiamata nelle premesse, tutte le liquidazioni vengono effettuate direttamente dal Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto,

o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (Dr.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 30.06.2023

Chieti, lì 03.07.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci