

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 123/Tecnico del 19.9.2024

OGGETTO: *“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne - Lotto E ed F – Opere idrauliche ed elettromeccaniche di completamento, attività propedeutiche e richieste del M.I.M.S.”*

C.U.P.: B18B24000000002;

Perizia di variante n. 1 – Riconoscimento integrazione dell’onorario professionale per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di perizia.

C.I.G. : B059DC6E9B

L’anno duemilaventiquattro (2024), il giorno diciannove (19) del mese di settembre (09) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso :

-) che in data 29.12.2023, è stata formalizzata da parte della Regione Abruzzo allo scrivente Consorzio di Bonifica Centro la determina dirigenziale DPD/608 del 29.12.2023 con la quale, in adempimento alla L.R. 55/2023 – art. 11, è stato disposto il trasferimento straordinario al Consorzio della somma di **euro 1.000.000,00** per la messa in sicurezza urgente della diga di Penne;

-) che con determina direttoriale n. 16 del 17.01.2024 il direttore del Consorzio dr. Stefano Tenaglia ha nominato quale R.U.P. dell’intervento in oggetto il sottoscritto ing. Garofalo Cesare;

-) che con determina dirigenziale n. 13 del 15.02.2024 è stato formalmente incaricato l’ing. Alessandro Masciotta, dello Studio Masciotta di Roma, per la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori dell’intervento di 1.000.000,00 finanziato dalla Regione Abruzzo;

-) che con determina dirigenziale n. 16 del 19.02.2024 è stato formalmente approvato il P.F.T.E., redatto dall’ing. Alessandro Masciotta, aggiornato secondo le ultime indicazioni del M.I.M.S., e denominato *“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne - Lotto E ed F – Opere idrauliche ed elettromeccaniche di completamento, attività propedeutiche e richieste del M.I.M.S.”*, distinto in due lotti distinti di categorie di lavoro omogenee, come rilevabile dal titolo stesso del progetto;

-) che successivamente, con determina dirigenziale n. 19/T del 01.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo denominato *“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne - Lotto E ed F – Opere idrauliche ed elettromeccaniche di completamento, attività propedeutiche e richieste del M.I.M.S.”* per l’importo complessivo di euro 1.000.000,00, di cui 613.914,07 per “Lavori” ed euro 386.085,93 per “Somme a disposizione dell’amministrazione”, suddiviso in n. 2 lotti denominati “LOTTO E” e “LOTTO F” di importo rispettivo pari a :

- **Lotto E – Opere idrauliche ed elettromeccaniche di completamento** - : importo complessivo € 230.137,96, di cui € 149.999,62 per lavori ed € 80.138,34 per “Somme a disposizione dell’Amministrazione”;
- **Lotto F – Dragaggio, svaso e movimentazione terra** - : importo complessivo € 769.862,04, di cui € 463.914,45 per lavori ed € 305.947,59 per “Somme a disposizione dell’Amministrazione”;

Richiamato :**a) per il LOTTO F:**

-) che con Determinazione Dirigenziale n. 51/tecnico del 24.04.2024 i lavori del LOTTO F sono stati aggiudicati alla ditta Bonifacio srl – Piazza vettore 11, 00141 ROMA, P. Iva 06053911001, per un importo di € 361.487,83, oltre oneri di sicurezza e costi di manodopera non ribassabili pari ad euro 87.363,62, per un totale di euro 448.851,45, oltre IVA di legge
-) che il contratto del LOTTO F è stato sottoscritto in data 16/05/2024 e registrato a Pescara n. di rep. 7515 raccolta 5959;
-) che il direttore dei lavori, ing. Alessandro Masciotta, ha provveduto in data 20.05.2024 alla relativa consegna, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
-) che con determina dirigenziale n. 70 del 06.06.2024 è stata autorizzato il pagamento dell'anticipazione contrattuale;
-) che con determina dirigenziale n. 87 del 05.07.2024 è stata approvato il primo stato avanzamento lavori ed autorizzata la liquidazione del certificato di pagamento;
-) che con determina dirigenziale n. 94/T del 23.07.2024 è stata approvato il secondo stato avanzamento lavori ed autorizzata la liquidazione del certificato di pagamento;

b) per il LOTTO E :

-) con determinazione dirigenziale n. 74/T del 07.06.2024 i lavori del LOTTO E sono stati affidati alla ditta CAMU srl di Arco (TN) per l'importo complessivo di euro 149.609,62 , inclusi tutti gli oneri di sicurezza, oltre iva di legge
-) in data 28.08.2024 è stato sottoscritto il relativo contratto in forma di scrittura privata;

Considerato:

-) che nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, sia per miglioramenti al progetto originario che per eventi non previsti/prevedibili per i quali si è reso necessario apportare modifiche non sostanziali al progetto, comunque riconducibili al caso di ammissibilità previsti dall'art. 120 - comma 1 – lett. c –, nel rispetto del comma 3 - lett. b -, del D. Lgs. 36/2023, cui si fa riferimento per l'appalto di che trattasi;
-) che l'ing. Alessandro Masciotta, nella sua qualità di D.L. e C.S.E., ha redatto e consegnato al Consorzio in data 24.07.2024 la perizia di variante n.1, successivamente integrata anche per il LOTTO E, quest'ultima approvata dal Consorzio con determina dirigenziale n. 116/T del 05.09.2024;
-) che con determina dirigenziale n. 122 del 12.09.2024 è stato approvato anche il quadro tecnico economico di assestamento dell'intero finanziamento, che riassume le variazioni intercorse con le singole perizie dei LOTTI E ed F;

Considerato:

-) che l'ing. Alessandro Masciotta ha fatto pervenire al consorzio la nota, prot. 5828 del 25.07.2024, con il preventivo per il riconoscimento delle integrazioni economiche dell'onorario professionale relative alla redazione della perizia di variante, nonché a quelle per la D.L. e C.S.E relative al supplemento dei lavori previsti in perizia;
-) che gli importi definiti nella richiesta dell'ing. Masciotta sopra richiamata sono in linea con la scontistica già definita nell'incarico precedente definito nella determina dirigenziale 13/T del 15.02.2024, e sono esattamente pari a:
 - euro 6.695,30 oltre Cassa CNPAIA 4% ed iva di legge per la progettazione completa della perizia di variante n. 1;
 - euro 6.814,59 oltre cassa CNPAIA 4% ed iva di legge per integrazione onorario di D.L. e C.S.E. relativo ai maggiori lavori di perizia;

-) che l'importo complessivo della prestazione, inclusivo anche dell'importo già definito preliminarmente in fase di incarico, è inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1 – lettera b) – del D.Lgs 36/2023;

-) che nel Quadro Tecnico Economico della perizia approvata sono state previste tra le “Somme a disposizione dell'Amministrazione” anche le ulteriori somme spettanti al professionista per la progettazione della perizia di variante e suppletiva nonché per l'integrazione degli oneri di D.L. e C.S.E. relativi all'incremento di importo dei lavori di perizia;

Visto il documento di regolarità contributiva, allegato

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 adottata nella seduta del 26.04.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente atto;
- 2) di autorizzare il riconoscimento all'ing. Alessandro Masciotta, in qualità di D.L. e C.S.E., della integrazione dell'onorario professionale relativamente alla perizia di variante e suppletiva n. 1 per come di seguito specificato:
 - euro 6.695,30 oltre Cassa CNPAIA 4% ed iva di legge per la progettazione completa della perizia di variante n. 1;
 - euro 6.814,59 oltre cassa CNPAIA 4% ed iva di legge per integrazione onorario di D.L. e C.S.E. relativo ai maggiori lavori di perizia;
- 3) di dare atto che le somme sopra indicate sono state previste nel Quadro Tecnico Economico di Perizia di variante tra le “Somme a disposizione dell'Amministrazione” e trovano copertura di spesa rispettivamente al capitolo 83/a per l'importo di euro 6.695,30 + cassa ed iva ed al capitolo 84 per l'importo di 6.814,59 oltre cassa ed iva, della variazione di bilancio previsionale anno 2023;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

(GEOM. Fabio Terrenzi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRIGENTE TECNICO

(Ing. Cesare Garofalo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993