

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 128 /Tecnico del 28.07.2027

OGGETTO: *“Intervento di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza – Diga di Penne - LOTTO D – OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE”* – Completamento.

C.I.G. : 9796019A9A; C.U.P. : B13E19000050001

Liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20% in favore della Camu srl – Via A. Moro, 3 – Arco (TN)

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno ventotto (28) del mese di luglio (07) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del Geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 30/Tecnico del 24/02/2023 è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo *“Intervento di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza – Diga di Penne - LOTTO D - OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE – COMPLETAMENTO”*
- che con Determinazione dirigenziale n. 83/Tecnico del 17/05/2022 si è proceduto all'affidamento dei lavori *“Intervento di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza – Diga di Penne – LOTTO D – OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE” - COMPLETAMENTO* alla ditta CAMU srl per l'importo complessivo di euro € 132.535,65, di cui € 108.635,78 per lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 2.583,58) ed € 23.899,87 per I.V.A;
- che per tali lavori è stato stipulato in data 19/05/2023 apposito “Atto Aggiuntivo” al Contratto principale n. rep. 12458 in data 14/03/2023 registrato a CHIETI alla via B. e S. Spaventa n. 7 in data 15/03/2023, al n. 9075;
- che la Ditta Camu S.r.l. con richiesta del 25.07.2023 acquisita in pari data al protocollo consortile al n. 5936, ha inoltrato, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 - comma 18 - del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la richiesta **dell'anticipazione contrattuale del 20%** per € **21.727,16**, oltre iva di legge, allegando la prescritta polizza fideiussoria n. 4588/4 del 20.07.2023, emessa da Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto;

- la succitata ditta CAMU srl ha trasmesso la fattura elettronica n. 20/PA2023 del 21.07.2023 per l'importo di € **21.727,16**, oltre I.V.A., per un totale di € 26.507,14;

- il responsabile del procedimento ha emesso in data 26.07.2023 il certificato di pagamento dell'anticipazione contrattuale del 20%;

Preso atto che il concedente M.I.M.S. ha già fatto pervenire al Consorzio, sul c/c dedicato all'intervento di che trattasi, il conguaglio di euro 195.000,00 richiesto dal R.U.P. per il pagamento delle anticipazioni;

Considerato che la somma dovuta per l'anticipazione è inclusa nella voce dei "lavori" del quadro tecnico economico di progetto e la spesa trova copertura al cap. 81 dei residui passivi di cui al conto consuntivo 2021 - prog. N. 108 -;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria;

Preso atto del visto rilasciato dal settore Economico Finanziario in data 28.07.2023 per la copertura finanziaria;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 21 del 18.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il certificato di pagamento inerente l'anticipazione contrattuale del 20% emesso dal Responsabile del procedimento in data 26.07.2023 per l'importo di € **21.727,16**, oltre I.V.A. di legge;
- 3) di autorizzare l'ufficio Economico Finanziario a liquidare alla ditta CAMU S.r.l. la fattura n. 20/PA2023 del 21.07.2023 dell'importo complessivo di € 26.507,14 di cui € 21.727,16 quale imponibile ed € 4.779,98 per I.V.A, quale anticipazione contrattuale del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 81 dei residui passivi di cui al conto consuntivo 2021 prog. N. 108;
- 4) di dare all'atto l'immediata esecutività.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (Geom. Fabio Terrenzi)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 31.07.2023

Chieti, lì 01.08.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci