

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 136/tecnico del 29.08.2023

OGGETTO: *“Intervento di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza – Diga di Penne - LOTTO B – OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE”*

C.I.G. : 9505306AA5; C.U.P. : B13E19000050001

Approvazione del I° Stato d'avanzamento dei lavori, Certificato di pagamento n. 1 e liquidazione in favore della ditta appaltatrice CAMU srl – Via Aldo Moro, 3 - Arco (TN).

L'anno duemilaventitré (2023) il giorno ventinove (29) del mese di agosto (08) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 288/tecnico del 23.12.2023 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Camu S.r.l. avente sede legale in via Aldo Moro, 3 - Arco (TN) -, per l'importo complessivo di € 340.659,93, di cui € 328.390,18 per lavori ed €12.267,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, tutto oltre IVA di legge;
- in data 14/03/2023, n. di rep. 12458, è stato sottoscritto il contratto d'appalto registrato a CHIETI il 15/03/2023 al n. 1110 Serie 1T;
- il direttore dei lavori, ing. Alessandro Masciotta, ha provveduto il 04.04.2023 alla relativa consegna, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- il sopra citato direttore lavori, ha trasmesso il I° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 05.07.2023 emesso in pari data, per l'importo complessivo lordo di € 91.898,88 oltre I.V.A., e la relativa contabilità;
- il responsabile del procedimento, verificata la regolarità contributiva, ha emesso in data 05.07.2023 il certificato di pagamento n. 1 dell'importo complessivo, al netto delle ritenute, dei recuperi e delle detrazioni, di € 69.383,65 oltre I.V.A.;
- la ditta ha inviato la fattura n. 19/PA2023 del 21.07.2023 dell'importo complessivo di € 84.648,05, di cui € 69.383,65 quale imponibile ed € 15.264,40 per I.V.A.

Considerato che:

- è stata già inoltrata al concedente M.I.M.S. la richiesta di erogazione della rata d'acconto (DDAS) per il primo SAL lavori LOTTO B;

Preso atto della regolarità contributiva;

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria, in data 28.08.2023;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 21 del 18.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il I° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto 14.03.2023 emesso in pari data dal direttore dei lavori per l'importo complessivo di € 84.648,05, di cui € 69.383,65 quale imponibile ed € 15.264,40 per I.V.A.;
- 3) di approvare il certificato di pagamento n. 1 dell'importo complessivo di € 69.383,65 oltre I.V.A.;
- 4) di autorizzare l'ufficio economico/finanziario, a valle della avvenuta erogazione da parte del concedente sul c/c dedicato della richiesta d'acconto in corso, a liquidare alla ditta CAMU S.r.l. la fattura n. 19/PA2023 del 21.07.2023 dell'importo complessivo di € 84.648,05, di cui € 69.383,65 quale imponibile ed € 15.264,40 per I.V.A.;
- 5) di prendere atto che la spesa trova copertura al capitolo 81 residui 2020 come da conto consuntivo 2021 approvato;
- 6) di dare atto che i documenti originali della contabilità del I° SAL, firmati digitalmente dalle parti, sono custoditi presso l'ufficio del R.U.P.;
- 7) di rendere l'atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
F.to (geom. Fabio Terrenzi)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 30.08.2023

Chieti, lì 31.08.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci