

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 155/tecnico del 10.06.2022

OGGETTO: Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo “Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale” – Masterplan Abruzzo. “Estendimento dell’impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del Comune di Manoppello (PE) con prelievo di acqua dalla vasca di compenso di Colle Pretano in Comune di Casalıncontrada (CH). Intervento (C)”.

CIG:7589028804 CUP: B53H17000000002

Decreto n. 227/2022 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Liquidazione somme per compensazione a seguito dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione.

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci (10) del mese di giugno (06) in Chieti,, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- la ditta appaltatrice dei lavori, Colanzi S.r.l., con nota trasmessa via pec il 3.12.2021 ed acquisita al protocollo consortile n. 8438 del 07.12.2021, ha inoltrato istanza di compensazione per l’aumento dei costi ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni in L. 106/2021 e Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell’11.11.2021 pubblicato in G.U. n. 279 del 23.11.2021 e successiva modifica introdotta dall’art. 29, comma 13 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. del 28.03.2022;
- Il Consorzio, con pec del 21.01.2021 prot. 552, ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, istanza per accedere al fondo allegando relazione del direttore dei lavori di accompagnamento al calcolo di compensazione;
- Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con Decreto n. 227 del 05.05.2022 ha erogato il 50% dell’importo ammissibile stimato in € 25.273,35 pari a € 12.636,68;
- la ditta appaltatrice ha emesso la fattura elettronica n. 38 del 07.06.2022 dell’importo di € 12.638,68

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria in data 26.05.2022;

Preso atto della regolarità contributiva;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 24 del 28.04.2022 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare il settore economico finanziario alla liquidazione in favore della ditta Colanzi S.r.l. avente sede legale a Casoli (CH) Zona Industriale Casoli ovest sn., della fattura n. 38 del 07.06.2022 dell'importo di € 12.636,68 quale compensazione a seguito dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Considerata l'urgenza si chiede di dare all'atto l'immediata esecutività.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (d.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,00 del giorno 10.06.2022 alle ore 13,00 del giorno 13.06.2022

Chieti, lì 13.06.2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci