

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 163/tecnico del 17.11.2023

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in Località San Martino (CH) – I° lotto". CIG:6371290AD3 CUP: B74E14001600001.

Approvazione perizia di variante n. 4 per assestamento del quadro economico datata 31.10.2023.

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno diciassette (17) del mese di novembre (11) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del Geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 92/tecnico del 30.05.2023 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.3 e in data 12.06.2023 è stato stipulato l'atto di sottomissione repertorio n. 5915, registrato a Pescara il 15.06.2023 al n. 6442 serie 1T, che ha rideterminato in aumento l'importo totale contrattuale in complessivi € 4.046.758,44;
- con Determinazione Direttoriale n. 304 del 14.09.2023, è stato nominato quale direttore dei lavori l'ing. Mario Santini in sostituzione del dimissionario ing. Cesare Garofalo;
- nell'atto di nomina non è stato esplicitato il dato relativo al compenso economico e, pertanto, è stato chiesto successivamente un preventivo di spesa, nel rispetto del tariffario per ingegneri ed architetti;
- con nota pervenuta il 22.09.2023 acquisita al protocollo consortile n. 7623 il succitato professionista ha rimesso un preventivo, opportunamente scontato rispetto al calcolo da tariffario, per lo svolgimento dell'attività di direzione dei lavori e contabilità, per l'importo di € 31.000,00 oltre cassa previdenziale e I.V.A.;

Considerato che necessita redigere un nuovo quadro economico dell'intervento per l'inserimento, all'interno delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione", della nuova spesa per la corresponsione delle spettanze professionali di Direzione Lavori conseguenti a tale affidamento;

Verificato che tale importo è reperibile tra le economie determinatesi in alcune voci delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione", che può essere quindi destinato alla voce "Spese Generali" per la liquidazione dell'onorario del professionista che assolverà l'incarico di direzione dei lavori e contabilità;

- **Dato Atto** che tale perizia non comporta alcuna modifica all'importo contrattuale;

Alla luce di quanto sopra detto si riporta di seguito il nuovo quadro economico, ricompreso comunque nel finanziamento assentito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N° 4		
Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino (Ch) - I° lotto		
IMPORTO ORIGINARIO LAVORI A BASE D'ASTA	€	4.628.000,00
IMPORTO DERIVANTE DAL RIBASSO D'ASTA PARI AL 19,998% (ECONOMIE RIPROGRAMMABILI)	€	925.507,44
IMPORTO LAVORI DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO	€	3.966.408,93
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	40.493,37
Oneri per la sicurezza COVID non soggetti a ribasso	€	39.856,14
A1) - Importo totale lavori in variante comprensivi di oneri per la sicurezza	€	4.046.758,44
A) Totale importo Lavori di atto di sottomissione (coincide con A1)	€	4.046.758,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B 1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. B1	€
B 2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
B 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€	5.000,00
B 2.2) RILIEVI	€	
B 2.3) ALTRO	€	-
	TOT. B2	€ 5.000,00
B 3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. B3	€ 30.000,00
B 4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)		
B 4.1) IMPREVISTI	€	50.352,88
B 4.2) PERIZIE DI VARIANTE AL 5%	€	-
B 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI	€	-
	TOT. B4	€ 50.352,88
B 5) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	TOT. B5	€ -
B 6) ACCANTONAMENTO (L.109/94 - Art.26 - c4 - max 2%)	TOT. B6	€ -
B 7) SPESE GENERALI		
B 7.1) PROGETTAZIONE	€	153.476,13
B 7.2) DIREZIONE LAVORI	€	32.240,00
B 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA	€	21.840,00
	TOT. B7	€ 207.556,13
B 8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. B8	€ 6.878,58
B 9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (EVENTUALI)	TOT. B9	€ 5.000,00
B 10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. B10	€ 10.000,00
B 11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
B 11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€	2.000,00
B 11.2) COLLAUDO STATICO	€	3.000,00
B 11.3) COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE	€	41.760,00
	TOT. B11	€ 46.760,00
B 12) SPESE PER INCENTIVI (d. lgs 50/2016 - art. 113)	TOT. B12	€ 93.369,87
B 13) SPESE PER IVA		
B 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (10% su A1)	€	409.711,13
B 13.2) IVA PER LAVORI IN ECONOMIA (22% su B1)	€	0,00
B 13.3) IVA PER SPESE GENERALI E TECNICHE (22% su B2+B7)	€	46.762,35
B 13.4) IVA PER SPESE DI CONSULENZA (22% su B8)	€	1.513,29
B 13.5) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% SU B11)	€	10.287,20
	TOT. B13	€ 468.273,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: TOT.B	€	923.191,42
1) IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (IN VARIANTE)	TOT. A1+B	€ 4.969.949,86
2) RIDUZIONE STANZIAMENTO (1% importo originario € 6.000.000,00) - NOTA M.I.T. 28395 DEL 14/12/2017	€	€ 60.000,00
3) ECONOMIE DISPONIBILI PER RIPROGRAMMAZIONE (ribasso d'asta)	€	€ 925.507,44
4) IMPORTO DI CONCESSIONE ORIGINARIO (1 + 2 + 3)	€	€ 5.955.457,30

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 21 del 18.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023;

Richiamato il Decreto Commissariale n. 2 del 01.09.2023 di approvazione della Variazione permutativa n. 1 e della Variazione modificativa n. 2 al Bilancio di Previsione 2023;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia di variante n. 4 di assestamento quadro economico datata 31.10.202, nell'importo invariato di Concessione pari a € 4.969.949,86 di cui € 4.046.758,44 per "Lavori" ed € 923.191,42 per "Somme a disposizione dell'amministrazione" e del relativo quadro economico;
- 3) di autorizzare l'invio della presente Determinazione, corredata della documentazione sopra approvata, alla Regione Abruzzo per opportuna presa d'atto;
- 4) di dare all'atto immediata esecutività.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (Geom. Fabio Terrenzi)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 20.11.2023

Chieti, lì 21.11.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to (Sig.ra Maria Giovanna Baldacci)