

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 165/Tecnico/2021 del 03.06.2021.

OGGETTO: D.P.C.M. 27 febbraio 2020. *"Intervento di consolidamento e riduzione del rischio dissesto sponde Diga di Penne"*. CIG: 8422487824 CUP: B13E20000000005

Approvazione perizia di variante tecnica datata 20.05.2021.

L'anno duemilaventuno il giorno tre (03) del mese di giugno (06) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 631 del 30.09.2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Life S.r.l. avente sede legale in Trivento (CB), Zona Industriale Piana D'Ischia snc, che ha offerto il ribasso del 35,721%, per l'importo complessivo pari a € 185.947,26 oltre I.V.A., di cui € 175.575,36 per lavori ed € 10.371,90 per oneri di sicurezza;
- in data 16.10.2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 3394 di repertorio registrato a Chieti il 21.10.2020 al n. 3.699 1T;
- il direttore dei lavori, ing. Alessandro Antonacci, ha provveduto il 13.01.2021 alla relativa consegna, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- per dar luogo ai dettami della Soprintendenza che pur esprimendo la condivisione delle impostazioni generali del progetto, ha fornito delle indicazioni prescrittive affinché nella realizzazione delle opere si facesse ricorso a tecniche di mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio, il direttore dei lavori ha fatto presente al Consorzio che l'accoglimento di tali richieste si configurava come modifica e/o variazione contrattuale non imputabile alla stazione appaltante e che l'attuazione di tali modifiche avrebbe comportato la necessità della redazione di una perizia di variante tecnica in corso d'opera;
- la sottoscritta responsabile del procedimento, effettuato l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono modifiche in corso d'opera ha autorizzato il direttore dei lavori alla predisposizione della perizia di variante tecnica;

- il direttore dei lavori ha quindi predisposto un progetto di variante tecnica che tenesse conto delle indicazioni della Soprintendenza ed ha trasmesso, in allegato alla nota n. 809 del 26.05.2021 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 4022, i relativi elaborati;
 - per l'introduzione di tali modifiche è stato necessario determinare tre nuovi prezzi non contemplati nel contratto e concordati in contraddittorio tra il direttore lavori e la ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010;
 - tali nuovi prezzi sono stati dedotti dal Prezziario Regionale di riferimento dell'appalto;
 - le modifiche apportate hanno implicato una maggiore spesa che, rispetto al progetto originario, è stata compensata con una riduzione dell'area di intervento, con l'importo contrattuale che è passato da € 185.947,26 oltre I.V.A a € 186.581,22 oltre I.V.A. con una variazione di € 633,96;
 - la disponibilità economica di € 633,96 per far fronte a tali sopravvenute esigenze è reperibile nelle economie che si sono determinate tra le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce "imprevisti";
 - il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori rimane quello previsto nel contratto già stipulato.
- Il nuovo quadro tecnico economico di variante risulta essere il seguente:

a	LAVORI		
a.1	lavori di progetto		281.325,95
a.2	oneri sicurezza diretti		7.450,41
a.3	oneri sicurezza indiretti		3.086,35
		somma Oneri Sicurezza	10.536,76
	SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA		273.875,54
	ribasso d'asta del		35,721%
	lavori al netto		176.044,46
	IMPORTO DI CONTRATTO		186.581,22
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	rilevi, accertamenti e indagini		0,00
	b.1.1.) indagini geognostiche compresa IVA	0,00	
	b.1.2) rilievi topografici compresi contributi ed IVA	0,00	
	b.1.3) altro	0,00	
b.2	imprevisti, varianti ecc. (max. 10%)		17.377,16
	b.2.1) imprevisti	17.377,16	
	b.2.2) perizie di variante	0,00	
	b.2.3) fondo per accordi bonari max. 3%	0,00	
b.5	acquisizione aree e immobili		0,00
b.6	accantonamento		0,00
b.7	spese generali e tecniche (15%)		41.081,33
b.8	spese per consulenza, supporto, commissioni ecc.		0,00
b.9	spese per verifiche tecniche, collaudi, accertamenti ecc.		4.728,00
b.10	spese per incentivi		5.477,51

b.11	supporto al RUP		0,00
b.12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi		57.184,39
	b.12.1) IVA su lavori (22%)	41.047,87	
	b.12.2) IVA + contributi su spese generali	11.042,66	
	b.12.3) IVA su b.1	0,00	
	b.12.4) IVA + contributi su b.9	1.270,89	
	b.12.5) IVA su b.2.1	3.822,98	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		125.848,39
	<i>economie di gara</i>		<i>97.570,39</i>
	TOTALE PROGETTO		410.000,00

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria, in data 03.06.2021.

Vista la documentazione posta a corredo della relazione a firma del Responsabile del Procedimento;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera; Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 706 del 24.10.2019 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020 e le successive delibere commissariali n. 85 del 27.02.2020 e n. 588 del 07.09.2020 di variazione del Bilancio stesso;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia di variante come predisposta dal direttore dei lavori ing. Alessandro Antonacci nell'importo pari a € 186.581,22 oltre I.V.A., di cui € 176.044,46 per lavori ed € 10.536,76 per oneri di sicurezza;
- 3) di approvare il quadro economico come rimodulato a seguito delle risultanze della perizia di variante tecnica;
- 4) di prendere atto che la spesa trova copertura al capitolo 81 – Residui 2020 – come da consuntivo 2020 in fase di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (D.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,30 del giorno 03.06.2021 alle ore 15,30 del giorno 08.06.2021

Chieti, lì 08.06.2021

Il Capo Settore Amministrativo
F.to Sig.ra Maria Simone