

# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 185/Tecnico/2023 del 11.12.2023.

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. 2014–2020 Reg. (UE) 1305/2013 -Misura 4, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1 -Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input - *“Efficientamento Risorsa Idrica – Realizzazione attrezzature per l’automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati”*. CUP: B44D18000150002

Perizia di assestamento ed incarico Direzione Lavori

L’anno duemilaventitré, il giorno undici (11) del mese di dicembre (12) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del dott. Massimiliano Giardinelli in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

## IL DIRIGENTE TECNICO

### Preso atto che:

- con Determina Dirigenziale n.82/Tecnico/2021 del 15.03.2021, è stata indetta la gara di appalto per l’affidamento dei lavori, con importo a base d’asta di €.2.072.348,24 oltre €. 30.000,00 per oneri sicurezza ed €. 15.447,80 per costi sicurezza covid-19 non soggetti a ribasso d’asta il tutto oltre IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n.275/Tecnico/2021 del 05.10.2021 i lavori di *“Realizzazione di attrezzature per l’automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati”*, sono stati affidati all’Impresa AC.MO. S.r.l. con sede legale in Roma, Via Franco Michellini Tocci n. 93, per l’importo complessivo di €.1.921.959,13 oltre IVA, di cui €.1.876.511,33 per lavori al netto del ribasso del 9,45%, €.30.000,00 per oneri sicurezza ed oneri 15.447,80 per costi sicurezza Covid -19 non soggetti a ribasso;
- a seguito di aggiudicazione, in data 15.02.2022, il Consorzio, con la ditta AC.MO. S.r.l. di Roma (CH), ha stipulato il relativo contratto di appalto n.5604 di repertorio, Raccolta n.4432, registrato a Pescara il 15.02.2022 al n. 1590 Serie 1T;
- con Determinazione Dirigenziale n.29/Tecnico/2022 del 03.03.2022 è stato approvato il quadro economico post gara;
- in data 08/11/2022 i lavori di cui sopra sono stati regolarmente consegnati alla ditta aggiudicataria;
- con determinazione dirigenziale n. 73 del 02.05.2023 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva poi rettificata con la n.94 del 01.06.2023 dove gli interventi in essa previsti hanno determinato un aumento dell’importo contrattuale complessivo pari ad Euro 2.081.052,77, di cui Euro 2.035.604,97 per lavori e forniture, al netto del ribasso del 9,45%, Euro 30.000,00 per oneri specifici per la sicurezza, Euro 15.447,80 per oneri sicurezza misure Covid-19, con una differenza contrattuale in più pari ad Euro 159.093,64 = (€.2.081.052,77 - €. 1.921.959,13), inferiore al quinto d’obbligo;

- per la redazione della perizia di variante è stato necessario utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta ed è in corso di valutazione da parte della Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale- DPD 018;
- in data 20.10.2023 il direttore dei lavori, Geom. Donato La Rovere, ha emesso il 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19.10.2023 per l'importo complessivo di € 550.443,51 oltre I.V.A.;
- l'attuale Direttore dei Lavori, Geom Donato La Rovere, si trova nella posizione di prossima quiescenza ed è per questo necessario procedere, con urgenza, alla sua sostituzione;
- per l'incarico richiesto è stato contattato, per le vie brevi, vista l'urgenza, l'Ing. Tommaso Buzzelli che ha presentato un'offerta, qui in allegato, acquisita al protocollo consortile in data 29/11/2023 con n. 10946;
- alla voce "Direzione Lavori" del Q.T.E. di perizia di variante non erano previste delle somme che dovendosi necessariamente essere reperite dagli "imprevisti" comportano la necessità di procedere ad una perizia di assestamento del Q.T.E. della perizia di variante in corso di approvazione da parte del DPD 018 della Regione Abruzzo;

**considerato che:**

- è stata verificata la congruità dell'offerta pervenuta acquisita con Prot. n. 10946 del 29/11/2023;
- le somme necessarie al pagamento del professionista, per l'incarico richiesto, troveranno disponibilità nella perizia di assestamento del QTE della Perizia di variante (in allegato), alla voce "Direzione Lavori", previa approvazione della perizia stessa anche da parte della Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale- DPD 018;
- preso atto della regolarità contributiva;
- preso atto del visto rilasciato dal settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria, in data ;
- visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determina;
- Richiamata la delibera del commissario regionale n. 21 del 18/05/2023 di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023;
- Richiamati la Delibera Commissariale n. 21 del 18.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023 e il Decreto Commissariale n. 2 del 01.09.2023 di approvazione della Variazione permutativa n. 1 e della Variazione modificativa n. 2 al Bilancio di Previsione 2023;
- visto l'art.58 dello statuto consortile, assume la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

- 1) le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia di assestamento del Q.T.E di perizia di variante come da allegato n.1;
- 3) di affidare l'incarico di Direttore dei lavori all' Ing. Tommaso Buzzelli, in sostituzione dell'attuale Direttore dei Lavori, Geom. Donato La Rovere, in prossima Quiescenza, per l'intervento denominato "Efficientamento Risorsa Idrica – Realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati";
- 4) di dare atto che la somma per il compenso professionale è quella pari ad € 21.406,12 oltre I.V.A e Cassa, come da preventivo n.10946 del 29/11/2023 (allegato) inviato dall'Ing. Tommaso Buzzelli, che verrà erogata, in maniera frazionata, seguendo lo

stato di avanzamento dei lavori e nelle more dell'approvazione del QTE della perizia di variante da parte della Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale- DPD 018;

La spesa va imputata al Cap. 84.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art.51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'estensore

Il Direttore Tecnico

F.to (Dott. Massimiliano Giardinelli)

F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 12.12.2023

Chieti, lì 13.12.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci