

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 256/Tecnico/2021 del 15.09.2021.

OGGETTO: Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo. Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo. “Estendimento dell’impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del comune di Manoppello (PE) con prelievo di acqua dalla vasca di compenso di Colle Petrano in comune di Casalincontrada (CH). Intervento C. – Lavori complementari. CIG:7589028804 CUP: B53H17000000002.

Approvazione progetto.

L’anno duemilaventuno il giorno quindici (15) del mese di settembre (09) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 272 del 09.08.2018 si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori previsti nel progetto “Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo. Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo. “Estendimento dell’impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del comune di Manoppello (PE) con prelievo di acqua dalla vasca di compenso di Colle Petrano in comune di Casalincontrada (CH). Intervento C” per l’importo a base d’asta di € 1.721.035,90 al netto dell’I.V.A., oltre € 30.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono state esperite le procedure di gara e, con delibera commissariale n. 3 del 07.01.2019, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Colanzi S.r.l. avente sede legale in Casoli (CH) Zona Industriale Casoli Ovest sn, per l’importo complessivo di € 1.357.589,88 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 22,861%, di cui € 1.327.589,88 per lavori ed € 30.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
- in data 28.02.2019 è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. n. 2414, raccolta n. 1973 registrato a Chieti il 28.02.2019 al n. 956 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 18.03.2019, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;

- con delibera commissariale n. 126 del 24.03.2020 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento dei lavori, il certificato di pagamento n. 1 ed il 1° stato d'avanzamento della concessione;
- con delibera commissariale n. 523 del 28.08.2020 è stata approvata la perizia di variante datata 03.08.2020 ed è stato sottoscritto, in data 31.08.2021, il relativo atto di sottomissione;
- con delibera commissariale n. 210 del 20.07.2021 è stato approvato il 2° stato d'avanzamento dei lavori, il certificato di pagamento n. 2 ed il 2° stato d'avanzamento della concessione;
- i lavori sono stati ultimati, mancano solo alcuni dettagli realizzativi di piccola entità e del tutto marginali rispetto alle previsioni progettuali e della perizia di variante;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata l'esigenza di effettuare ulteriori interventi utili ad un miglior funzionamento dell'impianto;

Dato atto che:

- il Consorzio, con nota acquisita al protocollo della Regione Abruzzo al n. RA 329719/19 il 25 novembre 2019, ha inoltrato la richiesta di rimodulazione delle economie derivanti da ribasso d'asta dell'intervento denominato "Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo. Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo", distinto in tre diversi progetti relativi a tre distinti territori interessanti i comuni di Lettomanoppello (Intervento A), Cugnoli (Intervento B) e Manoppello (Intervento C);
- in allegato a tale nota sono state presentate tre distinte proposte progettuali che prevedevano l'affidamento alle stesse ditte aggiudicatrici dell'appalto principale, trattandosi di lavori di completamento per destinarle principalmente all'estendimento dei tre impianti irrigui, considerato che le risorse disponibili assegnate con i fondi Masterplan hanno lasciato parzialmente insoddisfatte le aspettative sottese all'implementazione dell'infrastruttura irrigua;
- La Regione Abruzzo, in esito a tale richiesta, con Determinazione Dirigenziale DPDO18/72 del 1° giugno 2020 del Dipartimento Agricoltura ha disposto un accantonamento complessivo, da utilizzare per tutti e tre gli interventi (PSRA/53-A, PSRA/53-B e PSRA/53-C) di € 510.336,53 corrispondente al 10% del finanziamento ricomputato post-aggiudicazione, da poter utilizzare previa autorizzazione del Concedente;
- relativamente a tutti e tre gli interventi, con successiva nota consortile n. 4600 del 1° luglio 2020 è stato chiesto alla Regione Abruzzo di poter utilizzare l'importo accantonato di € 510.336,53;

- con riferimento all'intervento in oggetto, le economie sono state quantificate in complessivi € 207.150,69 pari al 10% dell'importo rimodulato a seguito dell'aggiudicazione;

Preso atto che:

- con nota consortile trasmessa via pec il 30.08.2021 prot. n. 6257 è stato chiesto alla ditta appaltatrice dei lavori principali Colanzi S.r.l., la disponibilità ad eseguire gli ulteriori interventi agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto in essere, qualora la somma necessaria alla loro esecuzione venga assegnata dalla Regione Abruzzo al Consorzio;

- la ditta Colanzi S.r.l., con nota trasmessa via pec il 30.08.2021 ed acquisita al protocollo consortile n. 6293 del 31.08.2021, ha confermato la disponibilità, già assentita per le vie brevi, ad eseguire gli interventi di che trattasi agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;

- sulla scorta della disponibilità consentita, l'ufficio tecnico consortile ha provveduto a redigere il progetto "Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo. Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo. "Estendimento dell'impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del comune di Manoppello (PE) con prelievo di acqua dalla vasca di compenso di Colle Petrano in comune di Casalincontrada (CH). Intervento C. – Lavori complementari";

- il progetto prevede la realizzazione di alcuni tratti di condotta della lunghezza complessivamente di circa 1500 metri in PEAD di vario diametro a servizio di alcune zone che originariamente erano state interessate dal progetto ma successivamente stralciate per la mancanza di risorse finanziarie, l'installazione di due elettropompe verticali e opere civili murarie per l'integrazione della portata che alimenta la vasca di colle Petrano di Casalincontrada che a sua volta alimenta la nuova cabina di pompaggio posta nella stessa località e che serve l'intero nuovo comprensorio irriguo, il tutto come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica allegata;

- l'importo dei lavori complementari ammonta a € 167.065,97 oltre I.V.A. di cui € 154.451,07 per lavori ed € 12.605,97 per oneri sicurezza;

Il nuovo quadro economico di concessione risulta essere il seguente:

A) IMPORTO TOTALE DI CONCESSIONE LAVORI PRINCIPALI	2.071.506,90 €
A.1) Importo lavori complementari (escluso oneri e al lordo ribasso d'asta)	200.224,36 €
A.2) Importo a detrarre per ribasso d'asta del 22,861%	45.773,29 €
A.3) Oneri sicurezza specifici non soggetto a ribasso	12.605,90 €
A.4) Importo totale lavori al netto del ribasso e compr. Oneri sicurez.	167.056,97 €

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1	- €
C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI LAVORI IN ECONOMIA		
C.2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		- €
C.2.2) RILIEVI		- €
	TOT. C2	- €
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		TOT. C3
		- €
C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (MAX 10%)		
C.4.1) Imprevisti		
C.4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		- €
C.4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 2017/2010 - ART. 12)		- €
	TOT. C4	- €
C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI		TOT. C5
		- €
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D.Lgs. 163/06 - Art. 133)		TOT. C6
		- €
C.7) SPESE GENERALI		- €
C.7.1) PROGETTAZIONI		- €
C.7.2) COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI		- €
C.7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		- €
C.7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		- €
	TOT. C7	- €
C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO		TOT. C8
		- €
C.9) SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI		TOT. C9
		- €
C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE		TOT. C10
		- €
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
C.11.1) ANALISI DI LABORATORIO		- €
C.11.2) COLLAUDO STATICO (compreso contributo cassa 4%)		- €
C.11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (compr.contr.4%)		- €
	TOT. C11	- €
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 50/2016 - Art. 113)		TOT. C12
		3.341,14 €
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI		
C.13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% A.4)		36.752,53 €
C.13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C.2+C.7)		- €
C.13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C.8+C.9+C.10)		- €
C.13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)		- €
	TOT. C13	36.752,53 €
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		40.093,67 €
IMPORTO TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI		207.150,64 €
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		2.278.657,54 €

Visto l'art. 106, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. “ I contratti possono parimenti essere modificati, oltre quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a

norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori :

a) le soglie fissate dall'art. 35;

b) “.....il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto”

Ritenuto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti di cui alla appena citata norma;

Valutato, altresì, che l'eventuale affidamento dei lavori di che trattasi, ad integrazione e completamento dell'intervento principale, alla stessa impresa già presente ed operante in loco con mezzi e maestranze, consentirebbe un significativo risparmio dei costi di cantiere, oltre che dei tempi e di esecuzione;

che la ditta Colanzi S.r.l. ha sottoscritto lo schema dell'atto aggiuntivo al contratto;

Vista la delibera commissariale n. 5 dell'08.02.2021;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021 e la successiva delibera commissariale n. 29 del 02.09.2021 di variazione al Bilancio stesso;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il progetto “Estendimento dell'impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del comune di Manoppello (PE) con prelievo di acqua dalla vasca di compenso di Colle Petrano in comune di Casalcontrada (CH). Intervento C. – Lavori complementari” dell'importo complessivo di € 207.150,69 oltre I.V.A., di cui € 154.451,07 per lavori ed € 12.605,97 per oneri sicurezza, predisposto dall'ufficio tecnico consortile;
- 3) di affidare alla ditta Colanzi S.r.l., qualora la Regione Abruzzo autorizzi il Consorzio all'utilizzo della somma accantonata, l'esecuzione degli ulteriori lavori integrativi e di completamento dell'intervento principale per l'importo complessivo di € 167.065,97 oltre I.V.A., di cui € 154.451,07 per lavori ed € 12.605,97 per oneri sicurezza;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico di concessione come riportato nelle premesse che si intende integralmente trascritto;

5) di autorizzare la trasmissione del progetto, unitamente alla presente determina, alla Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura per il rilascio della autorizzazione all'utilizzo della somma accantonata.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (D.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,00 del giorno 15.09.2021 alle ore 13,00 del giorno 20.09.2021

Chieti, lì 20.09.2021

Il Capo Settore Amministrativo
F.to (Sig.ra Maria Simone)