

# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

## CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 267/Tecnico/2022 del 18.11.2022.

**OGGETTO: Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato “Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne (n. arch. 687)” – C.U.P. B13E19000050001**  
**Approvazione progetto definitivo/esecutivo con aggiornamento prezzi anno 2022 ed articolazione progetto in n. 3 lotti di intervento**

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno diciotto (18) del mese di novembre (11) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza di Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE TECNICO

#### Premesso :

- ) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota assunta al protocollo consortile in data 21 maggio 2019, al n. 4724, ha notificato al Consorzio di Bonifica Centro l'**Accordo** per la concessione di un finanziamento di euro 1.350.000,00 per l'*“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne”*, finanziato con fondi FSC 2014-2020;
- ) che con delibera commissariale n. 371 del 06/06/2019 è stato nominato R.U.P. dell'intervento l'ing. Cesare Garofalo;
- ) che con delibera n. 718 del 05.11.2019 è stato affidato all'ing. Alessandro Masciotta, dello studio Masciotta di Roma, l'incarico di redigere il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento di che trattasi;
- ) che il progetto preliminare redatto dal professionista incaricato è stato approvato dal Consorzio con delibera commissariale n. 203 del 15.04.2020 e che, in data 05.05.2020 con nota prot. 9947, l'ufficio dighe della sezione di Perugia ha espresso un primo parere positivo sul progetto preliminare;
- ) che in data 04.01.2021, al n. 31 del prot. consortile, il progettista incaricato ha riconsegnato il progetto definitivo/esecutivo dell'*“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne (n. arch. 687)”*;
- ) che il progetto definitivo/esecutivo, inviato dal Consorzio in data 22.02.2021 all'ufficio dighe del M.I.T., ha ricevuto con nota prot. 8513 del 22.04.2021 parere positivo con prescrizioni (prot. consortile n. 2731 del 23.04.2021);
- ) che, nell'ambito del completamento dell'iter tecnico-amministrativo del progetto:
  - -) si è proceduto ad aggiornare il progetto secondo le prescrizioni del parere dell'ufficio dighe;

- -) è stato acquisito il parere positivo della Riserva Naturale della diga di Penne nella seduta del 04.11.2021;
- -) è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/2004 da parte del Comune di Penne, comunicata con nota assunta al protocollo consortile al n. 8501 del 10.12.2021;

-) che al termine dell'iter tecnico/autorizzativo il Consorzio con determinazione dirigenziale n. 9/Tecnico del 31.01.2022 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "*Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne (n. arch. 687)*", redatto dall'ing. Alessandro Masciotta dello studio Masciotta di Roma, per l'importo complessivo di euro 1.350.000,00.

-) che, a seguito di manifestazione di interesse, con determina dirigenziale n. 28/Tecnico del 03.03.2022 è stata indetta dal Consorzio la procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione dei lavori;

-) che alla scadenza del termine del 15.04.2022 fissato per la presentazione delle offerte da parte dei partecipanti non è pervenuta nessuna offerta e, pertanto, la gara è andata deserta;

-) che con nota prot. 3413 del 03/05/2022, non riscontrata, il consorzio ha prontamente notiziato gli uffici competenti della Direzione generale Dighe, in qualità di concedenti, dell'esito della procedura di gara, motivando le ragioni di tale esito e proponendo:

1. di richiedere una integrazione di euro 300.000,00 al finanziamento in essere tale da rendere, con il suo ottenimento, l'appalto complessivamente in linea con i prezzi reali e correnti di mercato, alla luce della particolare fase storica che ha comportato l'impennata dei prezzi occorsa negli ultimi mesi;
2. di procedere, nelle more dell'ottenimento della integrazione finanziaria, ad una selezione delle opere previste nel progetto già approvato, convertendo le somme delle opere provvisoriamente accantonate su alcune delle parti d'opera previste nel progetto, riservando l'esecuzione delle opere accantonate all'esito dell'ottenimento della integrazione economica richiesta;

-) che con nota prot. 8899 del 15.11.2022 il consorzio ha ulteriormente aggiornato il concedente:

1. dell'iter procedurale messo in atto ritenendo, nelle more dell'ufficializzazione della rimodulazione dell'intervento, doversi comunque procedere alla procedura di aggiudicazione per l'importo ad oggi concesso pari ad euro 1.350.000,00, stante la scadenza fissata al 31.12.2022 per il conseguimento dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (di seguito O.G.V.), a pena di definanziamento dell'opera;
2. di aver provveduto, per poter attuare quanto sopra, ad incaricare il progettista alla rimodulazione del progetto definitivo/esecutivo originario in n. 3 lotti progettuali, optando per la scelta di opere realizzabili in sicurezza (anche senza lo svuotamento dell'invaso), nonché omogenee per categoria, al fine di favorire l'accesso e la partecipazione di ditte specializzate, e rimandando le opere rimaste escluse dai tre lotti all'ottenimento della rimodulazione del finanziamento;

**Ritenuto** necessario quindi, all'oggi, in mancanza di diverse determinazioni del concedente ed a prescindere dall'ottenimento della integrazione di finanziamento da parte del concedente, di doversi procedere, come da "Accordo" di concessione sottoscritto, a conseguire l'O.G.V. entro la scadenza del 31/12/2022, a pena di decadenza del finanziamento di euro 1.350.000,00;

**Considerato** che il progettista ha proceduto all'aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo originario, sia per la revisione dei prezzi (ponendoli in linea con i prezziari ad oggi vigenti ed ai valori correnti di mercato), che alla articolazione in n. 3 lotti progettuali di opere omogenee per categoria, altresì escludendo dall'intervento da appaltare entro il 31.12.2022 la parte di opere/servizi incluse nel progetto definitivo/esecutivo originario ma ritenute non eseguibili in sicurezza (causa svuotamento invaso), rinviandole all'esito dell'ottenimento della integrazione finanziaria da parte del concedente;

**Preso atto** che il progetto definitivo/esecutivo originario, denominato *“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne”* di importo complessivo di concessione pari ad euro 1.350.000,00 risulta dunque ora, in seguito all'aggiornamento effettuato e riconsegnato dal progettista in data 18.11.2022, prot. consortile 9009, articolato in n. 3 lotti per come di seguito elencati:

- **“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne” – LOTTO A – opere edili** : importo complessivo € **627.537,96**, di cui € 377.483,92 per “Lavori” ed € 250.054,04 per “Somme a disposizione dell'Amministrazione”;
- **“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne” – LOTTO B – opere idrauliche ed elettromeccaniche** : importo complessivo € **532.573,09**, di cui € 365.413,34 per “Lavori” ed € 167.159,75 per “Somme a disposizione dell'Amministrazione”;
- **“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne” – LOTTO C – Opere di Automazione e monitoraggio** : importo complessivo € **189.888,95**, di cui € 126.126,79 per “Lavori” ed € 63.762,16 per “Somme a disposizione dell'Amministrazione”;

**Dato atto:**

-) che i tre lotti progettuali in cui è stato articolato l'intervento originario sommano nel complesso l'importo complessivo di euro 1.350.000,00, in linea con il finanziamento di euro 1.350.000,00 già in essere da parte del concedente, di cui all'“Accordo” originario sottoscritto, in premessa richiamato;

-) della nuova verifica eseguita ex art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. sui tre lotti progettuali;

-) che le parti d'opera del progetto definitivo/esecutivo originario rimaste escluse momentaneamente dai tre lotti progettuali, la cui essenzialità è comunque da garantire per il completamento della manutenzione e della messa in sicurezza della diga di Penne, potranno essere realizzate in un secondo momento, quando dovesse rendersi formalmente disponibile l'integrazione di finanziamento richiesta al concedente;

**Visti** i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati al presente atto;

**Richiamata** la Delibera Commissariale n. 24 del 28.04.2022 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022 e la successiva Delibera Commissariale n. 45 del 27.09.2022 di approvazione della Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2022;

**Visto** l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

- 1) di approvare il progetto definitivo esecutivo, aggiornato al novembre 2022 e redatto dal progettista ing. Alessandro Masciotta, dell'importo complessivo di concessione pari ad euro 1.350.000,00, come da quadro tecnico economico riepilogativo (Allegato "GEN"), articolato nei seguenti tre distinti lotti di intervento:
  - **"Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne" – LOTTO A – opere edili** - : importo complessivo € **627.537,96** di cui € 377.483,92 per "Lavori" ed € 250.054,04 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione", come da allegato quadro tecnico economico (allegato "A");
  - **"Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne" – LOTTO B – opere idrauliche ed elettromeccaniche** - : importo complessivo € **532.573,09**, di cui € 365.413,34 per "Lavori" ed € 167.159,75 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione", come da allegato quadro tecnico economico (allegato "B");
  - **"Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne" – LOTTO C – Opere di Automazione e monitoraggio** - : importo complessivo € **189.888,95**, di cui € 126.126,79 per "Lavori" ed € 63.762,16 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione" come da allegato quadro tecnico economico (allegato "C");
  
- 2) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
  
- 3) avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE  
F.to (d.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO  
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno -21.11.2022.

Chieti, lì 22.11.2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci