

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 08/Tecnico del 3.2.2023

OGGETTO: Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel comune di Lettomanoppello (PE) con derivazione delle acque superficiali e di sorgenti dal corpo frana di scorrimento traslativo in atto a valle del centro antico del comune. Intervento (A)".

CIG: 7579925FF9 CUP: B3317000020002

Approvazione perizia di assestamento datata 27.12.2022.

L'anno duemilaventitré (2023) il giorno tre (03) del mese di febbraio (03) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della Dr.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con Delibera Commissariale n. 368 de 12.10.2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Idio Ridolfi & Figli S.r.l. avente sede legale in Avezzano (AQ) Piazza Cavour n. 1, per l'importo complessivo di € 821.238,71 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 17,220%, di cui € 808.238,71 per lavori ed € 13.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
- in data 05.12.2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. n. 2259, raccolta n. 1837 registrato a Chieti il 06.12.2018 al n. 5041 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 07.02.2019, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- con Determinazione Dirigenziale n. 402/tecnico dell'08.07.2020 è stata approvata la perizia di variante datata 18.06.2020 che ha elevato l'importo contrattuale da € 821.238,71 a € 892.902,40 oltre I.V.A., che conseguentemente ha determinato l'aggiornamento del quadro economico che è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE**SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (A)
ESTENDIMENTO IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON
DERIVAZIONE ACQUE SUPERFICIALI DI SORGENTI DAL CORPO DI FRANA DI SCORRIMENTO
TRASLATIVO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE****A) LAVORI:**

A.1) IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE (escluso oneri sicurezza)	879.902,40
A.2) Oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso	13.000,00
A.3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO E COMP. ONERI SICUREZZA	892.902,40
A.4) Economie scaturite dal ribasso d'asta (17,220%)	168.130,84

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1	-
C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		40.258,73
C 2.2) RILIEVI		-
	TOT. C2	40.258,73
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. C3	10.000,00
C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)		
C 4.1) IMPREVISTI		14.275,27
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		-
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art.12 -)		-
	TOT. C4	14.275,27
C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI	TOT. C5	67.000,00
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D. Lgs. 163/06 - Art. 133)	TOT. C6	-
C.7) SPESE GENERALI		
C 7.1) PROGETTAZIONI		5.884,48
C 7.2) COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI		3.318,27
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		-
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		-
	TOT. C7	9.202,75
C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. C8	11.100,00
C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. C9	-
C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. C10	514,00
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		-
C 11.2) COLLAUDO STATICO		3.000,00
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		-
	TOT. C11	3.000,00
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D .Lgs. 50/2016 - Art. 113)	TOT. C12	19.787,39
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% A.3+C1+C.3+C.4)		201.779,09
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)		10.881,53
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8+C9+C10)		2.555,08
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)		660,00
	TOT. C13	215.875,69
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		391.013,83
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE		1.283.916,23
ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA		168.130,84
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		1.452.047,07

- a seguito dell'approvazione della perizia di variante è stato sottoscritto, in data 30.06.2022, il relativo atto di sottomissione;
- i lavori sono stati ultimati, giusto verbale redatto in data 1°.09.2021,
- nel procedere alla redazione degli atti di contabilità finale dei lavori e nel rendicontare le somme a disposizione dell'Amministrazione, fermo restando l'importo contrattualmente affidato, alla ditta Idio Ridolfi & Figli S.r.l. di Avezzano (AQ), sono state riscontrate delle economie tra le somme a disposizione dell'Amministrazione che in particolare hanno riguardato le voci relative alle indennità per l'acquisizione delle aree (espropri e servitù) ed agli imprevisti;
- è emersa l'esigenza di utilizzare le sopra menzionate economie per far fronte a necessari lavori in economia, che la stessa ditta deve eseguire, per migliorare alcuni dettagli lavorativi necessari per la funzionalità dell'opera, i cui importi saranno regolarmente rendicontati con apposite liste in economia, oltre alla necessità di dare copertura finanziaria a maggiori oneri per le compensazioni per aumento dei prezzi (Decreto Aiuti) così come previsto dalle vigenti leggi in materia;
- alla luce di quanto sopra descritto e constatata l'invariabilità dell'importo dei lavori principali confermati nell'importo di 892.902,40 oltre IVA, è stato rideterminato il seguente quadro economico di assestamento:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO		
SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (A) ESTENDIMENTO IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE ACQUE SUPERFICIALI DI SORGENTI DAL CORPO DI FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE		
A) LAVORI:		
A.1) IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE (escluso oneri sicurezza)		879.902,40
A.2) Oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso		13.000,00
A.3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO E COMP. ONERI SICUREZZA		892.902,40
A.4) Economie scaturite dal ribasso d'asta (17,220%)		168.130,84
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1	23.069,81
C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		40.258,73
C 2.2) RILIEVI		-
	TOT. C2	40.258,73
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. C3	8.319,05
C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)		
C 4.1) IMPREVISTI		1.043,72
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		-
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art.12 -)		-
	TOT. C4	1.043,72
C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI	TOT. C5	50.000,00
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D.Lgs. 163/06 - Art. 133)	TOT. C6	-
C.7) SPESE GENERALI		

C 7.1) PROGETTAZIONI		5.884,48
C 7.2) COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI		3.150,00
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		-
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		-
	TOT. C7	9.034,48
C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. C8	11.100,00
C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. C9	-
C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. C10	515,50
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		-
C 11.2) COLLAUDO STATICO		2.440,70
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		-
C11.4) COMPENSAZIONI (Decreto Aiuti)		6.503,19
	TOT. C11	8.943,89
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D. Lgs. 50/2016 - Art. 113)	TOT. C12	19.787,39
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% A.3+C1+C.3+C.4)		203.573,70
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)		10.884,51
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8+C9+C10)		2.555,41
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)		1967,68
	TOT. C13	218.941,27
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		391.013,84
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI ASSESTAMENTO		1.283.916,24
ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA		168.130,83
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		1.452.047,07

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determina;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 2 del 05.01.2023 di autorizzazione alla gestione provvisoria del redigendo Bilancio di Previsione 2023;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia di assettamento datata 27.12.2022 come predisposta dal direttore dei lavori e il relativo quadro economico;
- 3) di trasmettere la perizia di assettamento alla Regione Abruzzo quale Ente finanziatore;
- 4) di dare all'atto l'immediata esecutività.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (Dr.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 06.02.2023

Chieti, lì 07.02.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci