

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 83/Tecnico/2023 del 17.05.2023.

OGGETTO: Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne (n. arch. 687)" – C.U.P. B13E19000050001; C.I.G. : 9796019A9A

Affidamento lavori del 4° lotto di intervento: "LOTTO D - Opere idrauliche ed elettromeccaniche – Completamento".-

L'anno duemilaventitré (2023) il giorno diciassette (17) del mese di maggio (05) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del Geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso :

- che in data 18.11.2022, con determina dirigenziale n. 267/Tecnico, è stato nuovamente approvato il progetto definitivo/esecutivo "*Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne (n. arch. 687)*" essendosi reso necessario, rispetto alla versione originaria del progetto, un aggiornamento consistente nella revisione dei prezzi all'anno 2022 ed una articolazione del progetto in 3 lotti di intervento, onde favorire una maggiore partecipazione di gara alla ditte interessate, a fronte di una precedente gara andata deserta;
- che successivamente, in data 14.12.2022, è stato trasmesso dal concedente M.I.T. – Direzione Generale Dighe -, ed assunto al n. 9696 del protocollo consortile, l'"Aggiornamento" dell'"Accordo" di concessione con cui il finanziamento dell'intervento, originariamente pari ad € 1.350.000,00, è stato integrato di ulteriori € 300.000,00 per un totale complessivo di € 1.650.000,00;
- che con delibera commissariale n. 54 del 22.12.2022, il Consorzio ha ratificato ufficialmente l'"Aggiornamento" dell'"Accordo", trasmettendo la copia, firmata per competenza dal legale rappresentante consortile, al Ministero concedente, e ricevendone successivamente a completamento dell'iter, in data 16.01.2023 ed assunta al n. 240 del prot. consortile, la copia con la sottoscrizione del concedente;
- che, stante l'avvenuta formalizzazione della copertura finanziaria da parte del Ministero concedente, con determina dirigenziale n. 30/Tecnico del 24.02.2023 si è proceduto alla approvazione del quarto dei quattro lotti in cui è stato suddiviso il progetto originario, di importo pari ad € 300.000,00, ovvero pari alla avvenuta integrazione finanziaria, e denominato "*Intervento di manutenzione straordinaria e*

messa in sicurezza – Diga di Penne – LOTTO D Opere idrauliche ed elettromeccaniche – Completamento”, aggiornato e riconsegnato in data 23.02.2023 dal progettista ing. Alessandro Masciotta, e riguardante le parti di opera del progetto originario definitivo/esecutivo che erano rimaste momentaneamente escluse dai primi tre lotti progettuali in attesa della necessaria integrazione finanziaria da parte del concedente M.I.T.;

- che l'importo dei lavori previsto nel quadro tecnico economico di progetto del “LOTTO D” è di euro 116.630,47, oltre iva per euro 25.658,70, per un totale di euro 142.289,17;

Considerato

- Che le opere previste nel lotto 4° Lotto progettuale denominato “*LOTTO D - Opere idrauliche ed elettromeccaniche – Completamento*” si configurano come un naturale completamento dei lavori del secondo lotto denominato “*LOTTO B – Opere idrauliche ed elettromeccaniche*”, già affidati con gara alla ditta CAMU srl e che, pertanto, considerando che ricorrono le condizioni di legge ai sensi del combinato disposto del comma 1 – lett. c - e comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse opere possono essere affidate all'impresa aggiudicataria con atto aggiuntivo al contratto originario, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;
- Che con nota prot. 2779 del 13.04.2023 è stata formalmente richiesta dal Consorzio la disponibilità alla ditta CAMU srl ad eseguire i lavori del “*LOTTO D - Opere idrauliche ed elettromeccaniche – Completamento*” agli stessi patti e condizioni del contratto in essere con la medesima ditta per i lavori del “LOTTO B”;
- Che, con nota assunta al protocollo consortile in data 17.04.2023 al n. 2853, la ditta CAMU srl ha confermato la propria disponibilità, nonché la presa visione ed accettazione, delle condizioni formulate dal consorzio, ovvero della esecuzione dei lavori del “LOTTO D” agli stessi patti e condizioni del contratto in essere con la medesima ditta per i lavori del “LOTTO B”;
- Che per effetto della applicazione delle condizioni economiche del contratto originario sottoscritto con la CAMU srl a seguito di gara per l'aggiudicazione del “LOTTO B”, ovvero del ribasso medio del 7,01 %, i lavori del “LOTTO D” sono stati determinati in complessivi € **132.535,65**, di cui € 108.635,78 per lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 2.583,58) ed € 23.899,87 per I.V.A.;
- Che conseguentemente è stata predisposta una bozza di atto aggiuntivo per l'affidamento dei lavori del LOTTO D, sottoposta alla preliminare visione della ditta CAMU srl e da questa riscontrata positivamente come da nota assunta al protocollo consortile al n. 3407 del 08.05.2023;
- Che la ditta CAMU srl in data 16.05.2023 ha fatto pervenire la fidejussione n. 4588/3 della banca Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto, a garanzia dei lavori affidati con atto aggiuntivo;
- **Dato atto** del parere favorevole dell'ufficio ragioneria del 17.05.2023 e che la spesa troverà copertura nel cap. 81 dei residui passivi di cui al redigendo conto consuntivo consortile 2022 – Prog. N. 108 : Intervento di manutenzione straordinaria diga di Penne (n. 687);

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati al presente atto;
Richiamata la Delibera Commissariale n. 2 del 05.01.2023 di autorizzazione alla gestione provvisoria del redigendo Bilancio di Previsione 2023

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) Affidare i lavori del lotto progettuale denominato "*LOTTO D - Opere idrauliche ed elettromeccaniche – Completamento*" alla ditta CAMU srl per l'importo complessivo di euro € 132.535,65, di cui € 108.635,78 per lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 2.583,58) ed € 23.899,87 per I.V.A;
- 2) di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato (Allegato A) preliminarmente sottoposto alla preventiva accettazione della ditta;
- 3) di dare atto del parere favorevole dell'ufficio ragioneria del 17.05.2023 e che la spesa troverà copertura nel cap. 81 dei residui passivi di cui al redigendo conto consuntivo consortile 2022 – Prog. N. 108 : Intervento di manutenzione straordinaria diga di Penne (n. 687);
- 4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (Geom. Fabio Terrenzi)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 18.05.2023

Chieti, lì 19.05.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci