

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

## **CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 32 /tecnico del 30.12.2020

OGGETTO: A/G.C. n. 171 - “Diga di Penne sul Fiume Tavo. Intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra”. CIG: 7427369AC9.

Approvazione perizia di variante tecnica.

L’anno duemilaventi, il giorno trenta (30) del mese di dicembre (12) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza Sig.ra Maria Simone, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

### **IL DIRIGENTE TECNICO**

Premesso che:

- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto n. 20718 del 10.08.2016 ha approvato e finanziato il progetto “Diga di Penne sul Fiume Tavo. Intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra” per l’importo complessivo di € 1.332.410,00;
- il Ministero concedente, a seguito di aggiornamento del progetto, con Decreto n. 2713 del 26.01.2018, ha proceduto alla riapprovazione e rimodulazione del quadro economico nell’importo invariato finanziato di € 1.332.410,00;
- sono state esperite le procedure di gara e l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Krea Costruzioni S.r.l. avente sede legale a Perugia, Via Roma n. 1, per l’importo complessivo di € 620.668,06 oltre I.V.A. di cui € 577.808,34 per lavori ed € 42.859,72 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, giusta delibera commissariale n. 231 del 05.07.2018;
- in data n data 10.09.2018 è stato stipulato il contratto d’appalto repertorio n. 1378 registrato a Pescara l’11.09.2018 al n. 8466 serie IT;
- il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna degli stessi il 17.09.2018, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- è stato emesso dal direttore dei lavori, in data 17.01.2019, il 1° stato d’avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 09.01.2019 per l’importo complessivo di € 176.776,33 oltre I.V.A. approvato con delibera commissariale n. 108 del 19.02.2019;

- in data 23.04.2019 il direttore lavori ha emesso il 2° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13.03.2019 per l'importo di € 501.486,04 oltre I.V.A., approvato con delibera commissariale n. 334 del 23.05.2019;
- la Commissione di Collaudo nominata ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 1363/59 dal Ministero delle Infrastrutture e delle Dighe, a seguito della visita di collaudo effettuata in data 13.03.2019, con nota del 14.03.2019 ha raccomandato che prima del ripristino dei luoghi ante-operam fossero eseguiti alcuni interventi non previsti nei lavori appaltati alla ditta aggiudicataria Krea Costruzioni S.r.l.;
- Il direttore dei lavori, prendendo atto delle raccomandazioni avanzate dalla Commissione di Collaudo, ha fatto presente al Consorzio che l'accoglimento di tali richieste si configurava come modifica e/o variazione contrattuale non imputabile alla stazione appaltante e non prevedibile al momento della redazione del progetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, l'attuazione di tali opere aggiuntive avrebbe comportato la sospensione dei lavori e la redazione di apposita perizia di variante tecnica in corso d'opera.
- con verbale in data 15.03.2019 il direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori;
- il Consorzio, ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del D.M. n. 23276 del 28.05.2019, con nota del 29.01.2020 ha inoltrato al Ministero la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di una parte dell'economie di gara, in percentuale non eccedente il 10% dell'importo aggiudicato e alla presentazione di apposita perizia di variante;
- il Ministero, con nota n. 9392 del 28.02.2020, ha comunicato il proprio assenso alla redazione della perizia;
- il responsabile del procedimento, effettuato l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono modifiche in corso d'opera nel rispetto della vigente normativa, ha autorizzato il direttore dei lavori alla predisposizione della perizia di variante tecnica;
- Il direttore dei lavori, in allegato alla nota prot. RA/0168333/20 del 04.06.2020, ha trasmesso al Consorzio il progetto di variante tecnica.
- gli interventi previsti nella perizia di variante redatta ai sensi del disposto dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., hanno comportato un aumento di spesa pari a € 43.467,84 per cui l'importo contrattuale netto passa da € 620.668,06 ad € 664.135,90 oltre I.V.A.;
- la disponibilità economica per far fronte a tali sopravvenute esigenze è assicurata nel vigente D.M. n. 23276 del 28.05.2019 nell'accantonamento del 10% dell'importo

aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, delle linee guida emanate dal Ministero;

- il quadro economico ristrutturato per tenere conto delle risultanze della perizia risulta essere il seguente:

ATTIVITA' LAVORATIVE		QUADRO ECONOMICO D.M. 2713 DEL 26.01.2018	QUADRO ECONOMICO D.M. 23276 DEL 28.05.2019)	QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
<b>A) LAVORI:</b>				
	A) IMPORTO LAVORI (escluso oneri della sicurezza)	841.488,88	577.808,34	600.318,55
	Oneri di sicurezza aziendale	13.765,76	13.765,76	14.609,83
	Oneri della sicurezza	29.093,96	29.093,96	49.207,52
	<b>Totale importo dei lavori in appalto</b>	<b>884.348,60</b>	<b>620.668,06</b>	<b>664.135,90</b>
	A1) a sommare 10% di 620.668,06 ex art. 3 co.3 linee guida		62.066,81	
	Totale importo lavori (A+A1)		<b>682.734,87</b>	<b>664.135,90</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
	<b>B.0) Fondo riserve contenzioso, spese aggiuntive</b>			28.702,57
	<b>B.1) Indagini</b>	37.913,68	37.913,68	37.913,68
	<b>B.2 Imprevisti</b>	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	<b>B.3 Lavori in economia</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>B.4 Acquisizione aree</b>	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	<b>B.5 Spese generali 16% (A+A.1+B.1+B.3+B.4)</b>	118.058,25	126.343,77	123.367,93
	<b>IVA 22% su ( A+A.1+B.1+B.3)</b>	209.233,70	164.878,68	157.750,91
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO ALL'ENTE</b>	<b>1.332.410,98</b>	<b>1.094.670,99</b>	<b>1.094.670,99</b>
<b>C) Accantonamento ribasso d'asta (art.3 comma 4 delle linee guida)</b>			237.739,99	237.739,99
<b>TOTALE DELLA CONCESSIONE</b>		<b>1.332.410,98</b>	<b>1.332.410,98</b>	<b>1.332.410,98</b>

- in allegato alla nota prot. 4195 del 15.06.2020 la perizia di variante tecnica è stata trasmessa al Provveditorato Interregionale alle OO.PP., quale delegato all'Alta sorveglianza da parte del Ministero, per la relativa approvazione;

- con nota pec del 15.12.2020 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. ha trasmesso il voto n. 341 reso nell'adunanza del 27.10.2020 dal Comitato Tecnico Amministrativo che ha

espresso il proprio parere favorevole all'approvazione della perizia di variante tecnica, prescrivendo che le considerazioni espresse dal direttore dei lavori nella nota del 25.09.2020, circa la mancanza di necessità di eseguire verifiche puntuali di stabilità fossero condivise con il Geologo in una dichiarazione congiunta;

Considerato che è stata resa tale dichiarazione, allegata alla presente determinazione;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento con la quale propone l'approvazione della perizia di variante come predisposta dal direttore dei lavori che ha elevato l'importo contrattuale da € 620.668,06 ad € 664.135,90 oltre I.V.A., nonché il quadro economico come rimodulato a seguito delle risultanze della perizia di variante tecnica;

Rilevato, altresì, che la spesa è da imputare al capitolo 81 denominato "lavori in concessione";

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria, in data 18.12.2020;

Vista la documentazione posta a corredo della relazione a firma del Responsabile del Procedimento;

Richiamata la delibera commissariale n. 700 del 20.11.2020;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 706 del 24.10.2019 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020 e le successive delibere commissariali n. 85 del 27.02.2020 e n. 588 del 07.09.2020 di variazione del Bilancio stesso;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia di variante nell'ambito dei lavori " A/G.C. n. 171 - "Diga di Penne sul Fiume Tavo. Intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra". CIG: 7427369AC9" come predisposta dal direttore dei lavori che ha elevato l'importo contrattuale da € 620.668,06 ad € 664.135,90 oltre I.V.A.;
- 3) di approvare il quadro economico come rimodulato a seguito delle risultanze della perizia di variante tecnico come di seguito riportato:

4) ATTIVITA' LAVORATIVE		QUADRO ECONOMICO D.M. 2713 DEL 26.01.2018	QUADRO ECONOMICO D.M. 23276 DEL 28.05.2019)	QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
<b>A) LAVORI:</b>				
	A) IMPORTO LAVORI (escluso oneri della sicurezza)	841.488,88	577.808,34	600.318,55
	Oneri di sicurezza aziendale	13.765,76	13.765,76	14.609,83
	Oneri della sicurezza	29.093,96	29.093,96	49.207,52
	<b>Totale importo dei lavori in appalto</b>	<b>884.348,60</b>	<b>620.668,06</b>	<b>664.135,90</b>
	A1) a sommare 10% di 620.668,06 ex art. 3 co.3 linee guida		62.066,81	
	Totale importo lavori (A+A1)		<b>682.734,87</b>	<b>664.135,90</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
	<b>B.0) Fondo riserve contenzioso, spese aggiuntive</b>			28.702,57
	<b>B.1) Indagini</b>	37.913,68	37.913,68	37.913,68
	<b>B.2 Imprevisti</b>	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	<b>B.3 Lavori in economia</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>B.4 Acquisizione aree</b>	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	<b>B.5 Spese generali 16% (A+A.1+B.1+B.3+B.4)</b>	118.058,25	126.343,77	123.367,93
	<b>IVA 22% su ( A+A.1+B.1+B.3)</b>	209.233,70	164.878,68	157.750,91
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO ALL'ENTE</b>	<b>1.332.410,98</b>	<b>1.094.670,99</b>	<b>1.094.670,99</b>
<b>C) Accantonamento ribasso d'asta (art.3 comma 4 delle linee guida)</b>			237.739,99	237.739,99
<b>TOTALE DELLA CONCESSIONE</b>		<b>1.332.410,98</b>	<b>1.332.410,98</b>	<b>1.332.410,98</b>

5) di prendere atto che la spesa viene imputata, per pari importo, al Cap. 38 delle entrate e al Cap. 81 delle spese del bilancio di previsione 2021 che, in quanto già approvato, sarà oggetto di conseguente variazione di bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE  
(Sig.ra Maria Simone)

IL DIRIGENTE TECNICO  
(Ing. Cesare Garfalo)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12.45 del giorno 30.12.2020 alle ore 10,00 in corso del giorno 08.01.2021

Chieti, lì 08.01.2021

Il Capo Settore Amministrativo  
(Sig.ra Maria Simone)