

# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 9/Tecnico del 30.01.2025.

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. 2014–2020 Reg. (UE) 1305/2013 -Misura 4, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1 -Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input - *“Efficientamento Risorsa Idrica – Realizzazione attrezzature per l’automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati”*.

CUP: B44D18000150002; CIG:8601217CCC

Liquidazione della fattura n.01 del 10/01/2025 emessa dal Direttore dei Lavori Ing. Tommaso Buzzelli relativa alle spettanze del 3° stato d’avanzamento dei lavori

L’anno duemilaventicinque (2025) il giorno trenta (30) del mese di gennaio (01) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del dott. Massimiliano Giardinelli in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

## IL DIRIGENTE TECNICO

### Preso atto che:

- con Determinazione n. DPD018/505/2019 del 16 dicembre 2019 la Giunta Regionale Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha concesso alla domanda di sostegno n.84250279357 (rettificata con Domanda SIAN n.94250221390) presentata dal Consorzio presso il AGEA/SIAN il contributo nell’importo massimo ammissibile complessivo di € 2.699.545,74 IVA compresa a carico del PSR – Abruzzo 2014-2020;
- con delibera commissariale n. 820 del 18.12.2019 è stata richiesta alla Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche Dello Sviluppo Rurale e della Pesca – l’anticipo dell’importo di € 809.863,72 pari al 30% del contributo concesso con delibera/determina della Regione Abruzzo n. DPD018/505/2019 del 16 dicembre 2019 a carico dei fondi P.S.R. per la domanda di sostegno n. n.84250279357 (rettificata con Domanda SIAN n.94250221390), per la realizzazione dei lavori di *“Efficientamento Risorsa Idrica – Realizzazione attrezzature per l’automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati”*;
- l’Ente finanziatore, A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), in data 27.12.2019 ha versato suddetto anticipo presso le casse del nostro Ente per la realizzazione dell’intervento stesso;
- con Determinazione Dirigenziale n.275/Tecnico/2021 del 05.10.2021 i lavori di *“Realizzazione di attrezzature per l’automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati”*, sono stati affidati all’Impresa AC.MO. S.r.l. con sede legale in Roma, Via Franco Michellini Tocci n. 93, per l’importo complessivo di € 1.921.959,13 oltre IVA, di cui € 1.876.511,33 per lavori al netto

del ribasso del 9,45%, €30.000,00 per oneri sicurezza ed oneri 15.447,80 per costi sicurezza Covid -19 non soggetti a ribasso;

- a seguito di aggiudicazione, in data 15.02.2022, il Consorzio, con la ditta AC.MO. S.r.l. di Roma (CH), ha stipulato il relativo contratto di appalto n.5604 di repertorio, Raccolta n.4432, registrato a Pescara il 15.02.2022 al n. 1590 Serie 1T;
- con Determinazione Dirigenziale n.29/Tecnico/2022 del 03.03.2022 è stato approvato il quadro economico post gara;
- in data 08/11/2022 i lavori di cui sopra sono stati regolarmente consegnati alla ditta aggiudicataria;
- con determinazione dirigenziale n. 73 del 02.05.2023 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva poi rettificata con la n.94 del 01.06.2023 dove gli interventi in essa previsti hanno determinato un aumento dell'importo contrattuale complessivo pari ad Euro 2.081.052,77, di cui Euro 2.035.604,97 per lavori e forniture, al netto del ribasso del 9,45%, Euro 30.000,00 per oneri specifici per la sicurezza, Euro 15.447,80 per oneri sicurezza misure Covid-19, con una differenza contrattuale in più pari ad Euro 159.093,64 = (€2.081.052,77 - € 1.921.959,13), inferiore al quinto d'obbligo;
- per la redazione della perizia di variante è stato necessario utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta previa approvazione della Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale- DPD 018;
- in data 20.10.2023 il direttore dei lavori, Geom. Donato La Rovere, ha emesso il 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19.10.2023 per l'importo complessivo di € 550.443,51 oltre I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale n.185 dell'11.12.2023, in sostituzione del Direttore dei lavori, Geom. Donato La Rovere, è stato nominato l'Ing. Tommaso Buzzelli ed è stata approvata la perizia di assestamento del Quadro Tecnico Economico di perizia di variante nella quale è stata inserita la somma necessaria al pagamento delle spettanze del suddetto professionista;
- in data 20.10.2023 il RUP, Dott. Massimiliano Giardinelli, ha emesso il certificato di pagamento n.1 dell'importo complessivo di € 437.602,59 oltre I.V.A. e, in data 27.10.2023 ha redatto il 1° stato d'avanzamento della concessione per l'importo complessivo di € 1.016.911,32;
- in data 19.04.2024 il direttore dei lavori, Ing. Tommaso Buzzelli, ha emesso il 2° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19.04.2024 per l'importo complessivo di € 1.163.825,16 oltre I.V.A.;
- in data 30.04.2024 il RUP, Dott. Massimiliano Giardinelli, ha emesso il certificato di pagamento n.2 dell'importo complessivo di € 487.638,41 oltre I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale n.110 del 27.08/2024 è stato approvato il suddetto 2° stato d'avanzamento dei lavori e la relativa documentazione e il certificato di pagamento n.2 datato 30.04.2024 dell'importo complessivo di € 487.638,41 oltre I.V.A.;
- in data 30.10.2024 il direttore dei lavori, Ing. Tommaso Buzzelli, ha emesso il 3° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30.10.2024 per l'importo complessivo di € 1.584.609,79 oltre I.V.A. e in pari data il Responsabile del Procedimento, Dott. Massimiliano Giardinelli, ha emesso il certificato di pagamento n.3 dell'importo complessivo di € 334.523,78 oltre I.V.A.;
- con determinazione Dirigenziale n.4/Tecnico del 22.01.2025 è stato approvato il suddetto 3° stato d'avanzamento dei lavori e i relativi elaborati eseguiti a tutto il 30.10.2024 per

l'importo complessivo di € 1.584.609,79 oltre I.V.A e il certificato di pagamento n.3 datato 30.10.2024 dell'importo complessivo di € 334.523,78 oltre I.V.A.;

**considerato che:**

- in data 24/12/2024 l'Ente Erogatore A.G.E.A. ha accreditato, sul conto dedicato n° 255181 del Consorzio, la somma corrispondente alla domanda di pagamento per il 2° SAL dell'intervento in oggetto pari ad € 763.875,16;
- in riferimento alle attività riferite al 3° stato di avanzamento lavori il direttore dei lavori dell'intervento in oggetto, Ing.Tommaso Buzzelli nato a [REDACTED] residente a [REDACTED], indirizzo dello studio Contrada Cucullo, 53 – 66026 Ortona (CH), codice fiscale [REDACTED] e partita IVA 02259240691, ha emesso la fattura elettronica n.01 del 10/01/2025 dell'importo totale lordo complessivo di € 7.619,03;
- sul conto dedicato all'intervento è ad oggi disponibile una somma che permette di poter procedere a liquidare la suddetta fattura del professionista;
- la somma dovuta per l'anticipazione è inclusa nella voce dei "lavori" del quadro economico di progetto e la spesa trova copertura al cap. 84 del bilancio consortile;
- preso atto della regolarità contributiva;
- visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;
- Richiamata la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 adottata nella seduta del 26.04.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 e la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 15 adottata nella seduta del 26.11.2024 di approvazione delle Variazioni di assestamento generale – Variazione Modificativa n. 1 al Bilancio di Previsione 2024
- tutto quanto sopra premesso e considerato;
- visto l'art.58 dello statuto consortile, assume la seguente

**DIRIGENZIALE**

- 1) le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n.01 del 10/01/2025 dell'importo totale lordo compressivo di € 7.619,03, emessa dal direttore dei lavori Ing.Tommaso Buzzelli, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], indirizzo dello studio Contrada Cucullo, 53 – 66026 Ortona (CH), codice fiscale [REDACTED] e partita IVA 02259240691;
- 3) La spesa va imputata al Cap. 84 come da conto consuntivo approvato;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art.51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**L'ESTENSORE**

**Massimiliano Giardinelli**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

**IL DIRIGENTE TECNICO**

**Ing. Cesare Garofalo**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993