

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 326 del 28.09.2018.

OGGETTO: Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica di fanghi disidratati palabili provenienti dall'impianto di depurazione di San Martino in Chieti (CH). CIG:7312011E59. Risoluzione del contratto stipulato con la Ditta Ecogest S.r.l. ed escussione della cauzione definitiva.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto (28) del mese di settembre (09) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Vista la relazione pervenuta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, per il "Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica di fanghi disidratati palabili provenienti dall'impianto di depurazione di San Martino in Chieti (CH), con la quale rappresenta quanto segue:

-con delibera Commissariale n. 181 del 06.06.2018, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Ditta Ecogest S.r.l. avente sede legale in Prato (PR) alla Via A. Zarini 24/28 per l'importo complessivo di € 564.853,50 al netto del ribasso offerto del 7,20%, di cui € 549.666,00 per lo svolgimento del servizio, ed € 15.187,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-in data 25.07.2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto repertorio n. 1330, raccolta 1026, registrato a Pescara il 30.07.2018 al n. 7396 1T;

- con delibera commissariale n. 290 del 03.09.2018 è stato nominato quale direttore dell'esecuzione del contratto il Responsabile Tecnico del Depuratore Ing. Cesare Garofalo;

- con nota pec del 28.08.2018 prot. n. 8671 la ditta affidataria Ecogest S.r.l. è stata convocata per il giorno 03.09.2018 alle ore 11:00 per la consegna del servizio da effettuarsi presso gli uffici del Depuratore San Martino in Chieti;

- la ditta Ecogest S.r.l., con pec del 31.08.2018, ha rappresentato al Consorzio l'impossibilità a presenziare alla consegna del servizio prevista per il 03.09.2018, chiedendo nel contempo un rinvio al 12.09.2018;

- con consortile n. 9146 del 04.09.2018 inoltrata via pec è stata quindi fissata la seconda convocazione al 12.09.2018 ore 11:00, come richiesto dalla ditta;

- nella data su indicata è stato sottoscritto il verbale di consegna dalle parti che hanno convenuto di riservarsi due giorni di tempo per la decisione conclusiva sulla consegna o meno del servizio in oggetto;

- il direttore dell'esecuzione del contratto, Ing. Cesare Garofalo, con pec del 14.09.2018 prot. n. 9564 ha convocato nuovamente la Ditta Ecogest S.r.l per il giorno 17.09.2018 ore 11:30 presso la sede consortile di Via Gizio;

- la ditta Ecogest S.r.l. con una prima nota pec inviata il 14.09.2018 acquisita al protocollo consortile n. 9574 del 17.09.2018 ha comunicato al Consorzio che non sarebbe intervenuta il giorno 17.09.2018 all'incontro fissato per la consegna, ma con successiva nota pec del 17.09.2018 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 9583 ha confermato la disponibilità all'incontro;

- il giorno 17.09.2018 il verbale di consegna del servizio è stato sottoscritto dalle parti, ma con l'apposizione della Ecogest di riserva motivata dal ricorrere di circostanze speciali e formulando richiesta di sospensione del servizio;

- il direttore dell'esecuzione del contratto, Ing. Cesare Garofalo, nella nota del 19.09.2018 n. 9679 inviata alla Ecogest ha espresso le motivazioni di rigetto della richiesta di sospensione, assegnando un ulteriore termine di giorni tre, quindi entro il termine del 21.09.2018, per l'inizio della esecuzione delle prestazioni relative al servizio di cui al contratto stipulato il 25.07.2018;

- con nota prot. 9903 del 26.09.2018 il direttore dell'esecuzione del contratto ha comunicato al responsabile del procedimento che la ditta Ecogest non aveva provveduto all'inizio della esecuzione delle attività nel termine assegnato con la consortile n. 9679 del 19.09.2018;

Considerato che ai sensi di quanto stabilito all'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. ricorrono le motivazioni per la risoluzione del contratto;

Visto l'art. 8 del contratto d'appalto stipulato il 25 luglio 2018;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento di risoluzione del contratto d'appalto e di procedere alla escussione della cauzione definitiva che l'aggiudicatario ha prestato a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Stazione appaltante;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 256 del 29.11.2017 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2018 e la successiva delibera commissariale n. 251 del 18.07.2018 di variazione al Bilancio stesso;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto sottoscritto il 25.07.2018 repertorio n. 1330 , raccolta 1026, registrato a Pescara il 30.07.2018 al n. 7396 1T;
- 3) di proceder alla escussione della cauzione definitiva che l'aggiudicatario ha prestato a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Stazione Appaltante;
- 4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento.
- 5) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE

F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,00 del giorno 28.09.2018 alle ore 13,30 del giorno 01.10.2018

Chieti, lì 01.10.2018

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)