

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 347 del 19.06.2020.

OGGETTO: Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto. Lavori in economia: opere eseguite parzialmente dalla ditta appaltatrice Facciolini s.r.l.- Ilesi Srl - . CIG: 5197629323 CUP: B74B10000110001 - Affidamento alla ditta Elettroabruzzo S.r.l.-

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove (19) del mese di giugno (06) in Pescara, il Commissario regionale, Dott. Paolo Costanzi, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 14 febbraio 2020, con l’assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 155 del 07.03.2019 è stato risolto per grave ritardo il contratto stipulato il 21.07.2014 repertorio. n. 82748 registrato a Pescara il 30.07.2014 al n. 7427 serie 1T, con l’impresa appaltatrice Facciolini S.r.l. quale mandataria e Ilesi S.r.l. quale mandante;
- il direttore dei lavori, ing. Lucio Pulini, ha provveduto a redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti ai sensi dell’art. 138, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- con consortile n. 6247 dell’11.07.2019 è stato chiesto alla Commissione di Collaudo di esprimersi in merito allo stato di consistenza ai sensi dell’art. 138, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che la Commissione di Collaudo, nella persona del Presidente, si è espressa con nota del 13 agosto 2019, acquisita al protocollo consortile n. 7264 del 21.08.2019, allegata in copia, con la quale sostanzialmente:
 - a) evidenzia la “correttezza e cautela della procedura di risoluzione contrattuale”;

- b) chiede al Consorzio di “procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori incompiuti dall’impresa inadempiente in conformità al disposto dell’art. 146 del Regolamento 2010 o con altra procedura ritenuta legittima e confacente”
- che con delibera commissariale n. 20 del 24.01.2020 è stata autorizzata l’esecuzione d’ufficio dei “lavori incompiuti dall’impresa inadempiente” così come richiesto dalla Commissione di Collaudo, individuando quali procedure da seguire, quelle indicate all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019 convertito con la L. 55/2019;
- che con delibera commissariale n. 39 del 14.02.2020 è stato approvato il progetto “A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto. Lavori in economia: lavori e forniture da effettuarsi previsti in progetto e non realizzati dalla ditta appaltatrice – Opere non eseguite”;
- che tra i “lavori incompiuti dall’impresa inadempiente” è prevista l’esecuzione delle “Opere eseguite parzialmente” e, segnatamente, opere elettromeccaniche ed informatiche, come dettagliatamente riportate negli elaborati progettuali approvati con la sopra citata delibera n. 39/2020;
- la spesa prevista per il completamento delle opere eseguite parzialmente è stata quantificata in € 21.200,00 oltre I.V.A.;

Preso atto della relazione pervenuta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale fa presente:

- che con nota consortile protocollo n. 3548 del 26.05.2020 è stata invitata a presentare una propria offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019 convertito con la L. 55/2019, la ditta Elettroabruzzo S.r.l. avente sede legale in Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH) Via Bolzano 6/D, già ditta di fiducia dell’Ente nonché iscritta nell’Elenco degli operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture sottosoglia;
- entro il termine stabilito del giorno 03.06.2020 ore 13:00, è pervenuta l’offerta della ditta Elettroabruzzo S.r.l., che ha proposto di completare, per l’importo di € 20.564,00 oltre I.V.A., i lavori eseguiti parzialmente dalla ditta appaltatrice Facciolini S.r.l. – Ilesi S.r.l., il tutto come riportato nel verbale allegato.
- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettere a) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019 convertito con la Legge 55/2019, può procedersi “per

affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

- che è stata Verificata la regolarità contributiva.
- che si può procedere all'affidamento alla ditta Elettroabruzzo S.r.l. avente sede legale in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Bolzano 6/D, per l'esecuzione delle opere eseguite parzialmente, per l'importo offerto pari a € 20.564,00 oltre I.V.A..
- che l'onere relativo alla assunzione trova copertura nel quadro economico di concessione alla voce "Lavori" cap. 81;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il verbale datato 08.06.2020;

Preso atto che l'impegno sul bilancio consortile è stato assunto con la citata delibera commissariale n. 39 del 14.02.2020 al Cap. 81 denominato "Lavori in concessione - Residui 2016, consuntivo 2018" del Bilancio di Previsione consortile 2020;

Ritenuto procedere all'aggiudicazione così come proposto;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 706 del 24.10.2019 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020 e la successiva delibera commissariale n. 85 del 27.02.2020 di variazione al Bilancio stesso;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 14.02.2020

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di prendere atto del verbale di gara datato 08.06.2020 per l'affidamento delle opere di cui al progetto "Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto. Lavori in economia: lavori e forniture da effettuarsi previsti in progetto e non realizzati dalla ditta appaltatrice – Opere eseguite parzialmente. CIG: 5197629323 CUP: B74B10000110001;
- 3) Di affidare nell'ambito del progetto denominato "Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto. Lavori in economia: lavori e forniture da effettuarsi previsti in progetto e non realizzati dalla ditta appaltatrice – Opere non eseguite" alla ditta Elettroabruzzo S.r.l. avente sede legale in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Bolzano 6/D, 'esecuzione delle

opere eseguite parzialmente, per l'importo offerto pari a € 20.564,00 oltre I.V.A..

- 4) di prendere atto che l'impegno è stato assunto con la delibera commissariale n. 39 del 14.02.2020 al Cap. 81 denominato "Lavori in concessione - Residui 2016, consuntivo 2018" del Bilancio di Previsione consortile 2020;
- 5) di dare incarico al R.U.P. per ogni adempimento conseguente alla predetta aggiudicazione;

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Maria Simone

IL COMMISSARIO REGIONALE
Dott. Paolo Costanzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,00 del giorno 19.06.2020 alle ore 13,30 del giorno 24.06.2020

Chieti, lì 24.06.2020

Il Capo Settore Amministrativo
Sig.ra Maria Simone