

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 171/Tecnico/2022 del 24.06.2022.

OGGETTO: Impianti irrigui consortili: Lavori di manutenzione su condotte e manufatti in cemento amianto effettuati sugli impianti consortili.

Lavori aggiuntivi non coperti con Determinazione Dirigenziale n. 26/Tecnico/2021 del 15.02.2021.

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventiquattro (24) del mese di giugno (06) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del P.I. Fabio Cattafesta, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

## **IL DIRIGENTE TECNICO**

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 26/Tecnico/2021 del 15.02.2021, i lavori di manutenzione su condotte e manufatti in cemento amianto, da effettuare sugli impianti irrigui consortili, sono stati affidati alla ditta Angelo De Cesaris s.r.l.;
- L'importo impegnato nella Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, pari a € 14.692,50 oltre I.V.A., non è stata sufficiente a coprire le spese per i lavori in oggetto;
- Durante la stagione irrigua 2021, si sono verificate numerose rotture accidentali che hanno coinvolto i manufatti in cemento amianto, e di conseguenza si sono resi necessari interventi urgenti ed improcrastinabili.

Considerato che, i lavori di cui trattasi hanno permesso di poter ripristinare il servizio a numerose utenze, tra le quali figurano utilizzi antincendio, e vista la disponibilità della ditta Angelo De Cesaris s.r.l., ad eseguire gli interventi in tempi brevissimi, si è dato corso ai lavori.

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria con impegno n.00343 del 13.06.2022;

Visto il DURC con regolarità contributiva della succitata ditta;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati al presente atto;

Richiamata la Delibera del Commissario Regionale n. 24 del 28.04.2022 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di ratificare gli interventi effettuati dalla ditta Angelo De Cesaris s.r.l. di Francavilla al Mare (Ch) Via Valle Anzuca n. 10, per lavori di manutenzione su condotte e manufatti in cemento amianto consortili (lavori aggiuntivi non coperti con Determinazione Dirigenziale n. 26/Tecnico/2021 del 15.02.2021), per l'importo di € 7.293,32, oltre I.V.A. per un totale di € 8.897,85, come da mail della ditta De Cesaris, datata 09.06.2022, allegato al presente atto CIG **ZC436C009E**;
- 3) Di impegnare la spesa di cui al precedente punto 2), da imputare al Cap. 54/C, secondo quanto indicato nella copertura finanziaria rilasciata dal competente Settore Economico Finanziario in data 13.06.2022 e allegata al presente atto;
- 4) Di dare mandato al responsabile del Settore irrigazione di tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione;
- 5) Di autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento dell'importo su riportato a presentazione dei documenti di pagamenti, vistati dagli uffici competenti;
- 6) Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ESTENSORE  
F.to (P.I. Fabio Cattafesta)

IL DIRIGENTE TECNICO  
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,00 del giorno 24.06.2022 alle ore 14,00 del giorno 29.06.2022

Chieti, li 29.06.2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci