

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 76/Tecnico/2021 del 10.03.2021.

OGGETTO: D.P.C.M. 27 febbraio 2020. “Intervento di consolidamento e riduzione del rischio dissesto sponde Diga di Penne”. CIG: 8422487824 CUP: B13E20000000005
Approvazione quadro economico post gara.-

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci (10) del mese di marzo (03) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 525 del 28.08.2020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo e il relativo quadro economico dell'Intervento di consolidamento e riduzione del rischio dissesto sponde Diga di Penne”. CIG: 8422487824 CUP: B13E20000000005 per l'importo complessivo di € 410.000,00 di cui € 283.517,65 per lavori ed € 126.482,35 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con delibera commissariale n. 631 del 30.09.2020 si è proceduto all'affidamento dei lavori a favore della Life S.r.l. avente sede in Trivento (CB) Zona Industriale Piana D'Ischia snc, per l'importo di € 185.947,26 oltre I.V.A. di cui € 175.575,36 per lavori ed € 10.371,90 per oneri di sicurezza;
- si è reso necessario rimodulare il quadro economico a seguito dell'avvenuta aggiudicazione che risulta essere il seguente:

A) LAVORI:	
A.1) IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso d'asta)	€ 175.575,36
A.2) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.285,55
A.3) Oneri sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 3.086,35
A.4) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 185.947,26
Economie scaturite da ribasso d'asta	€ 97.570,39
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1 € 0,00

C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI, E INDAGINI		
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE (escluso I.V.A. al 22%)		€ 3.060,00
C 2.2) RILIEVI		€ 0,00
	TOT. C2	€ 3.060,00
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. C3	€ 0,00
C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)		
C 4.1) IMPREVISTI		€ 25.115,08
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		€ 0,00
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 – Art. 12 -)		€ 0,00
	TOT. C4	€ 25.115,08
C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI	TOT. C5	€ 0,00
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D.Lgs. 163/06 – Art. 133)	TOT. C6	€ 0,00
C.7) SPESE GENERALI		
C 7.1) PROGETTAZIONI		€ 26.000,00
C 7.2) DIREZIONE LAVORI		€ 8.320,00
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		€ 0,00
	TOT. C7	€ 34.320,00
C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA DI SUPPORTO	TOT. C8	€ 3.000,00
C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. C9	€ 0,00
C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. C10	€ 0,00
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		
C 11.2) COLLAUDO STATICO		€ 0,00
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€ 0,00
	TOT. C11	€ 0,00
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 50/2016 – Art. 113)	TOT. C12	€ 5.670,35
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% su A.4)		€ 40.908,40
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C.2+C.7)		€ 8.223,60
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E DI SUPPORTO (22% su C8)		€ 660,00
C 13.4) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE		€ 0,00
C 13.5) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C.11)		€ 0,00
C 13.6) IVA PER IMPREVISTI (22% su C.4)		€ 5.525,32
	TOT. C13	€ 55.317,31
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		€ 126.482,74
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A.4 + C.14)		€ 312.430,00

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la delibera commissariale n. 5 dell'8.02.2021;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il quadro economico post gara come sopra riportato, che qui si intende integralmente trascritto, che rimodula l'importo totale dell'intervento in € 312.430,00 di cui € 185.947,26 per lavori ed € 126.482,74 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (D.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,00 del giorno 10.03.2021 alle ore 13,00 del giorno 15.03.2021

Chieti, lì 15.03.2021

Il Capo Settore Amministrativo
F.to Sig.ra Maria Simone